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ÖZET 

Bu çalışmada; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kozlu 
Taşkömürü işletme Müessesi'nin, öncelikle alt yapısının değerlendirilmesi irdelenmiş, 
ikinci olarak derinleştirme gerekçesi belirtilmiştir. Üçüncü olarak kuyu derinleştirme 
çalışmalarının uygulama aşamaları verilmiştir. Son olarak da maliyet durumu 
anlatılmıştır. Sonuç olarak kuyunun, -865 kotuna kadar derinleştirilmesi ve kuyu içi 
ekipmanının tek veya çiftli kafese göre ve çelik kayıtlara göre hazırlanması detaylı bir 
şekilde anlatılmıştır. 

ABSTRACT 

In this study, Kozlu Colliery, which is a branch of Turkey Hardcoal Enterprise was 
introduced giving special attention to the infrastructure of the colliery, has been firstly 
evaluated then the deepening of the Kozlu No 1 shaft has been mentiodiscussed. Thirdly 
the steps of deepening work of the shaft have been given. Finalİy, the cost has been 
given. As a result, the deepening of the shaft to the level of -865 and the preparation of 
in shaft equipment according to single or double cage and according to steel have been 
explained in detail 

51 



1. GİRİŞ 

Müessesenin -840 derinliğe kadar olan rezervlerinden üretilecek taşkömürünün 
yeryüzüne çıkarılabilmesi için Kozlu Yeni Servis Kuyusu tesis edilmiş, ancak -425 ana 
katı altında yer alan -485 ve -560 katlarına ve bunların altında tesis edilecek yeni katlara 
hizmet verecek bir hizmet kuyusunun olmaması, müessesenin bir süre sonra üretim 
yapamaz hale gelmesine neden olabilecek boyutta bir sorunu ortaya çıkarmıştır. 

Müessesenin mevcut yapısı incelendiğinde temel sorun; -560 ve daha derin kotlardaki 
üretim faaliyetlerinin idamesi için gerekli alternatif altyapı hazırlıklarından, zaman, 
maliyet ve işletmecilik açısından en uygun olanının seçilmesi sonucu kömür üretim 
maliyetinin düşürülmesi, kapasite artırımının yapılabilmesi ve oluşturulacak sistemin 
madencilik parametreleri açısından bütünlüğünün korunmasıdır. 

Kozlu Uzun Mehmet-l Kuyusu tamir ve derinleştirme işi havzada ilk kez uygulaması 
yapılan bir projedir. Proje, Çin'de yerleşik CODCO (China Coal Overseas Development 
Corp) firmasına ihale ile verilmiştir. Projenin 1020 iş gününde tamamlanması 
hedeflenmiştir. 

2. DERİNLEŞTİRME GEREKÇESİ 

Müessesenin temiz hava girişi ve nakliyat bakımından en önemli iki tesisi Uzun 
Mehmet-I-II Kuyularıdır. 1950 yılından beri hizmet vermekte olan bu iki kuyu -200, 
-300 ve en derin kat olarak da -425 katlarına hizmet vermek, Uzun Mehmet-I Kuyusu 
temiz hava girişi yanında personel, malzeme ve kayaç nakli için kafes kuyu (hizmet 
kuyusu), Uzun Mehmet-II Kuyusu ise sadece kömür ihracı için (skip kuyusu) 
planlanmış ve tesis edilmiştir. 

Müessesenin bütün teknik ve idari tesisleri bu iki kuyunun işlev ve konumunu esas alan 
bir plana göre oluşturulmuştur. Ancak, üretim faaliyetinin -360 ara katı ile -425 ana katı 
arasına inmesi aşamasında, tesis edilmesine fiilen başlanması gereken -425'den derin 
katların oluşturulmasında ve işletilmesinde kullanılabilecek bir servis kuyusu'nun tesis 
edilememiş olması nedeniyle bu iki kuyunun en derin çalışma katı olan -425'in 
altındaki iki kat (-485 ve -560 katları), -425 katından (ocak içinden) başlatılan tesisler 
ile (desandreleri, bant konveyör desandreleri, dahili kuyular, nefeslikler) uzun dönemli 
bir üretime hazırlık ve işletme programının bir parçası olarak değil, mevcut maden 
tesisatının uzantılarla geliştirilmesi sonucu kısa dönemli çözümler olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde tesis edilen Kozlu Yeni Servis Kuyusu ise coğrafi 
konumunun da etkisiyle (yukarıda belirtilen tesislere uzaklığı ve yer yüzünden bağlantı 
güçlükleri, su havuzları, Uzun Mehmet I-II olması nedenleriyle) kafes kuyu olarak 
değil, skip kuyu olarak tesis edilmiştir. Şimdiki durumda Müessese, üretimini -485/-560 
katları arasında yapabilecek durumdadır. Ancak, bu katlar arasındaki rezervin üretimi 
tamamlanmadan -630 ve -700 katlarının üretime hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 
-560 katının altında yer alacak olan -630 ve -700 katlarının hazırlanmasına imkan 
sağlayacak bir maden tesisinin (yer yüzü kuyusu, dahili kuyu, desandre gibi) 
gerçekleştirilmesi konusu, Kozlu Taşkömürü işletmesi Müessesesi'nin gelecek yıllarda 
üretim yapıp yapmaması kararını belirleyecek derecede öneme sahiptir. 
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-630 ve -700 katlarının üretime hazırlanması için tesis edilecek, herhangi bir yeryüzü 
kuyusu, dahili kuyu veya desandrenin tesis süresi ve maliyeti ile bu tesisin -840 kotuna 
ulaşmasının tesis süresi ve maliyeti arasındaki farkın büyük olmaması ancak, buna 
karşın gelecekte benzeri bir sorunun ortaya çıkmamasını sağlaması nedeniyle 
Müessesenin -560 altındaki katların hazırlanması için yapılacak bir tesisin -840 katına 
kadar ulaşması gerekliliği ve uygunluğu çok açık bir şekilde belirlenmiştir. 

Havzada damar yapılarının eğimli olması, çok sayıda çalışılabilir damarın bulunması 
nedeniyle derinleşme hızı yaklaşık 15 m/yıl olmaktadır. Bir başka ifade ile 5 yıllık bir 
dönemde havza 75 m derinleşmektedir. Bu derinleşme hızına paralel olarak üretimin 
devamı için ya mevcut kuyuların derinleştirilerek ıslah edilmesi ya da yeni kuyuların 
açılması gerekmektedir. Havzanın derinleşme hızına paralel olarak kuyuların 
derinleşmemesi halinde derinleşen kotlara hizmetin işletmeciliği pahalı ve efektif 
olmayan desandreler ile verilmesi gerekecektir. Kozlu Taşkömürü işletme Müessesine 
uzun yıllardır hizmet veren Uzun Mehmet I-II Kuyuları, üretim çalışmalarının 
derinleşmesiyle yetersiz kalmaya başlamıştır. 

Kozlu Müessesesi'nde üretim, ağırlıklı olarak -560 katında yapılmakta iken, servis 
kuyusu olan Uzun Mehmet-I ve ihraç kuyusu olan Uzun Mehmet-II kuyularının hizmet 
verdikleri en dip kot -425'dir. -560 ve daha alt kotlardan yapılacak kömür ihracı için 
Kozlu Yeni Kuyu tamamlanmış ve hizmete verilmiştir. 

Müessesenin üst katlardaki üretimin zamana bağlı olarak derin kotlara inmesi nasıl 
kaçınılmaz ise Uzun Mehmet-I kuyusunun derinlere inen üretime paralel olarak 
derinleştirilmesi de o derece önemlidir. -485/-560 kotları arasındaki rezervin üretime 
paralel olacak -560/-630 kotları arasındaki rezervin üretime hazırlanması konusundaki 
süre darlığı, -600 kotuna kadar beton-betonarme tahkimatlı şekilde kazılmış olan I 
No'lu kuyunun derinleştirilmesi seçeneğinin öne çıkmasında en önemli husus olmuştur. 
Ayrıca, bu kuyudaki kafes ihracında kullanılmakta olan ihraç kulesinin ve ihraç vincinin 
de kuyu kazısında kullanılabilecek olması süre ve maliyet bakımından avantajlar 
sağlamaktadır. 

Kozlu Müessesesinin'nin şimdiki durumda sorunu, -630 ve -700 ana kat galerilerinin 
sürülmesidir. Bu yapılamadığı taktirde -425/-560 kotları arasında yer alan rezervin 
üretimi tamamlanacak ve Kozlu'da üretim ancak bir çok faklı kotta ve her kotta da 
birbirinden uzak alanlarda yer alan üretim ayaklarından sağlanabilecektir. Üretimde 
yoğunlaşmanın kaybedilmesi olarak isimlendirilen bu durum üretim maliyetinin çok 
artmasına ve iş güvenliğinin azalmasına neden olacaktır. Bu şekilde bir üretim ise ancak 
birkaç yıl sürdürülebilecektir. 

3. KOZLU MÜESSESESİ ALT YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Genel olarak kat hazırlıklarına bakıldığında -200, -300, -425 katlarının birbirinin iz 
düşümü şeklindeki modeli, -425 katının altındaki katlar için bir tercih olmaktadır. Öte 
yandan, Kozlu'nun güney ve doğu kanatlarında rezerv bulunmamakta rezervler esas 
itibariyle kuzeye doğru deniz altında ve doğuda yer almaktadır. Yeni Kuyu, hariç 
tutulursa, mevcut alt yapı tesislerinin ağırlıklı olarak kurulduğu I ve II Nolu kuyuların 
çevresi, -425 ve daha derin kotlardaki rezervlere indikçe daha da uzak kalmaktadır. 
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Müessese üretiminin -560 ve daha derin kotlarda yoğunlaşabilmesi için nakliyat 
sistemleri ve kapasitelerini yüksek tutacak bir altyapının tesisi gerekmektedir. 

Bu durumda altyapı tasarımının, ocağı geliştirecek şekilde planlanması gerekmektedir. 
Kömür üretim maliyetinin düşürülmesi ve kapasite artırımının yapılabilmesi için 
oluşturulacak sistemin madencilik parametreleri açısından bütünlüğünü koruması ve 
kusursuz çalışması zorunludur. Kuyularla birlikte derin kotlardaki (-560/-630/-700/-
770/-840) rezervin sağlıklı olarak üretim ve hizmetlerinin yapılabilmesi için malzeme 
insan nakli, iş güvenliği ve havalandırmanın Tüzüğe uygun işlerliğinin sağlanması 
açısından Yeni Kuyuya alternatif olarak derin kotlara inecek ve anılan konularda hizmet 
verebilecek bir ikinci derin kuyunun ya da desandrenin yapılması zorunlu olduğu 
görülmüştür(Şekil 1 ). Tesis süresi, maliyeti ve işletme maliyetleri kriterleri esas alınarak 
yapılan tesis tipi ve yeri ile ilgili çalışmalar sonucu aşağıda yer alan seçenekler 
belirlenmiştir. 

Şekil 1. Kuyuları gösterir kesit 

a) -425/-840 kotları arasında desandre sürülmesi, 
b) Uzun Mehmet I Kuyunun -560 katına hizmet verir hale getirilerek, -560/-840 

arası ana desandre tesisi 
c) Uzun Mehmet II Kuyusunun -840 katına derinleştirilmesi, 
d) Kozlu Yeni Kuyunun yanında yeni bir kuyu açılması, 
e) Uzun Mehmet I Kuyusunun -840 katına derinleştirilmesi 

Bu seçenekler, kurulan teknik komisyonlarca tek tek ve karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. Bu alternatiflerden b ve d maddeleri maliyet ve zaman açısından çok 
yüksek değerler içerdiğinden değerlendirilmeye alınmamış olup a, c ve e maddeleri 
aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. 
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3.1 -425/-840 Kotları Arasında Desandre işletmeciliği 

Havalandırma, personel, malzeme ve kömür nakliyatı incelenmiş ve aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir: 

a. Havalandırma problemleri, 
b. Personel naklinde kuyu ve ayrıca desandreye bağımlılık nedeniyle üretim ve 

çalışma noktasına ulaşmada büyük zaman kaybı, 
c. Desandre işletmeciliğinde ek olarak 30 kişilik insan gücü istihdamı fazlalığı 

gerekmektedir, 
d. Malzeme nakilleri üretim yerlerine ulaştırılırken kuyu ve desandre aktarmaları 

nedeniyle büyük güçlüklerle karşılaşılacak ve zaman kaybına neden olacaktır, 
e. Desandre kat bağlantı irtibatlarında nakliyat ve havalandırma açısından büyük 

sorunlar doğacaktır. 
f. -425/-840 arasında gerektiğinde kademeli olarak sürülecek bir desandre 

zamanlama termini ve maliyet açısından en uygun çözüm olarak ortaya 
çıkmasına rağmen, Müessesenin böyle yüksek kapasiteli ve çok amaçlı desandre 
işletmeciliğinde deneyiminin olmaması nedeniyle bu seçenek elenmiştir. 

g. Ayrıca, Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesi gibi gaz içeriği yüksek ve yangına 
müsait damar işletmeciliğinin yapıldığı bir yerde ocağın zaman zaman kısa 
sürede boşaltılması gerektiğinde tek kademeli kuyu sisteminin en uygun çözüm 
olacağı açıktır. 

Geleneksel olarak derin taşkömürü madenciliğinde kuyu sisteminin uygun olmasının 
yanı sıra, iş güvenliği faktörleri göz önünde bulundurularak desandre alternatiflerinden 
vazgeçilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar, I ve II Nolu kuyunun derinleştirilmesine 
yönelik olmuştur. 

3.2 Uzun Mehmet-II Kuyusunun -840 Katına Derinleştirilmesi 

Kuyunun sapma durumu, havalandırma, personel, malzeme ve kömür nakliyatı 
incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

a. Mevcut kuyu merkezi +13 ile -484 kotları arasında kuyu ekseninden 1750 mm 
sapma mevcuttur. Bu nedenle kuyu kazısı esnasında yeniden kumla doldurulup 
derinleştirilmesi gerekmektedir, 

b. Kuyu başından -300'e kadar olan kısımlar tasman ve yüzeydeki arazi 
oynamalarından dolayı kuyu içinde çok miktarda çatlaklar ve kaymalar 
mevcuttur. Kuyunun düşey eksenindeki değişikliklerin onarılması ise oldukça 
uzun süre ve yüksek maliyet gerektirebilir. 

c. Kuyu başı 5,3 m 'lük vagon nakliyatına uygun değildir, 
d. II Nolu kuyudaki mevcut kablo ve su borularının bir kısmının I Nolu kuyuya 

döşenmesi gerekecektir. II Nolu kuyu I Nolu kuyuya göre 100 m daha kısa 
derinliktedir. Bu nedenlerden dolayı tercih edilmemiştir. 
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3.3 Uzun Mehmet-I Kuyusunun -840 Katına Derinleştirilmesi 

Kuyunun sapma durumu, havalandırma, personel, malzeme ve kömür nakliyatı 
incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

a. Mevcut ihraç vinç ve kuleleri I Nolu kuyunun kazısı esnasında 
kullanılabilecektir, 

b. I Nolu kuyu başında mevcut 5,3 m3'lük vagon tumbası, tumba altında yer alan 
konveyör besleyicisi ve bu besleyici ile mevcut kömür-kayaç silosu (50 tonluk 
vagonlar için) arasında çalışmakta olan bant konveyör, I Nolu kuyunun 
derinleşmesi halinde mevcut durumları ile kullanılabilecektir. Ayrıca, Kozlu 
karo sahasının yerleşimi ve geliştirilmesi I Nolu kuyunun yerleşimine göre 
oluşturulduğundan, mekanizasyon atölyeleri, direk harmanları, işçi banyoları ve 
lambahaneler ile I Nolu kuyu arasındaki personel-teçhizat malzeme nakliyatları 
optimum yarar sağlayacak şekilde devam edebilecektir. 

c. I Nolu kuyu, halen -595 kotuna kadar kazısı tamamlanmış olduğundan yapılacak 
olan kuyu derinleştirme mesafesi 270 m'dir. 

d. Kuyuya yapılacak olan kat irtibatları havalandırma ve nakliyat yönünden büyük 
bir rahatlık sağlayacaktır, 

e. Kuyu, Koepe sistemi ile çalışacağından insan ve malzeme naklinde büyük 
kolaylıklar sağlayacaktır, 

f. Katlardan kömür, malzeme ve personel naklinde herhangi bir aktarma söz 
konusu olmadan istenilen noktaya rahatlıkla yapılabilecektir, 

g. Müessesenin kuyu işletmeciliğinde deneyim ve tecrübeleri işletmecilik 
bakımından büyük kolaylıklar sağlayacaktır, 

h. I Nolu kuyu diğer seçeneklere göre daha kısa bir süre içerisinde işletmeye 
alınabilecektir. 

Yukarıda seçenekler değerlendirildiğinde; yatırım tutarı, yatırım süresi, kömür üretim 
maliyeti, iş güvenliği ve birçok diğer faktör birlikte değerlendirilerek optimum çözümün 
mevcut Uzun Mehmet I kuyusunun derinleştirilmesi olduğu kararına varılmıştır. 

4. DERİNLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULAMA AŞAMALARI 

Kozlu kuyularının açıldığı sahada, -200 kotuna kadar inen kuzeye doğru bir arazi 
kayması bulunmaktadır, öncelikle kaymaların tespiti için kuyu başından -425 kotuna 
kadar 2 adet şakul indirilmiş ve her 5'mde bir dört ana istikamette (Doğu-Batı, Kuzey 
Güney) ölçümler yapılmıştır, ölçümler sonucunda zaman zaman merkezden 1,5 m'yi 
bulan sapmalar tespit edilmiştir. Bu sapmanın giderilmesi için -425 katı merkezi esas 
kabul edilerek kuyu başına taşınmış ve kuyu başından itibaren 84.5 m'si 7,5 m, 145.5 
m'si 7,0 m iç çapta taranarak ileriki yıllarda olabilecek bir sapmaya karşı hareket 
serbestliği kazanılmıştır (Şekil 2). 

Mevcut kuyunun kule, molet, kafes vb. ekipmanlarının sökümü, proje sahasının 
temizlenmesi işleri tamamlanmıştır. Kuyu bileziğinin inşası, kuyu başı tesislerinin 
yapımı gerçekleştirilmiştir. 
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Kuyu başı +14.5 ve -212 kotları arasında tarama, bu kısmın +14.5 ile -70 arasındaki 
kısım tamamen kırılarak 7,5 m iç çapta, -70 ile -212 arasındaki kısım ise 7,0 m iç çapta 
kuyu taraması ve yeni betonarme tahkimatının yapılması, Tarama işleri düzenli olarak 3 
vardiya sistemi ile yürütülmüştür. Taramada, bir vardiyada 2,15 m'lik tarama delikleri 
delinip patlatılmıştır. Kuyu içinde bulunan 13 adet kuyu mahmuzu aynı yerlerde 
yeniden yapılmıştır. -70'de ve -212'de oluşacak çap değişim tırnaklarına çelik profil ve 
beton kullanılarak kuyu cidarından sızan suların toplanmasına uygun kanalar 
yapılmıştır. 

Mevcut proje çerçevesinde -212 ile -595 arasındaki kısım 6,5 m iç çapta onarım 
gerektiren ve eksen kayması fazla olan yerlerde kısmi tahkimat yenilemeleri yapılmıştır. 
Su ve şlam ile dolu olan -425/-595 arasındaki kısmın boşaltılmış ve kuyu yüzeyi 
yıkanarak bozuk yüzeyler tamir edilmiştir. Su geliri tespit edilen kısımlara çimento 
enjeksiyonu yapılmıştır. 

Şekil 2.1 Nolu kuyunun sapma kesiti. 
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Mevcut kuyu dibi olan -595 ile -865 kotları arasında derinleştirme çalışmaları -594 
kotundan sonra, ortalama 2 m/gün ilerleme ile 6,5 m iç çapta 270 m kuyu derinleştirme 
işi yapılmıştır (Şekil 3). İnsetlere gelmeden hemen önce ve insetlerden çıkıştan hemen 
sonra mahmuzlar yapılmıştır 

Kuyu kaplaması (tahkimatı); 75 cm kalınlıkta BS25 beton kullanılarak betonarme 
yapılmıştır. 26 mm çapta nervürlü betonarme çubukları ile çemberler ve 14 mm çapta 
nervürlü betonarme çubukları ile dikmeler yapılmış ve. arasındaki mesafe 25 cm 
olmuştur. Birinci sıra betonarme demirleri iç çemberden 5 cm ikinci sıra betonarme 
demirleri iç çemberden 65 cm içeride olmuştur. 

Şekil 3.1 Nolu kuyunun onarım ve derinleştirme projesinin şematik görünümü. 
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Insetlerin yapılması, mevcut kuyunun -360, -425, -560, ana kat ınsetlerinin inşası ve 
onarımı çalışması bitirilmiştir. -425 ınsetinin iki ayrı kafese uygun çukurları tek kafes 
sistemine göre değiştirilmiştir. 

Kuyuda -560 katından itibaren her 70 m'de (-560, -630, -700, -770, -840) bir olmak 
üzere 5 adet inset yapılmıştır. Bunların kuyu içindeki yükseklikleri ray seviyesinden 
5,75 m'dir. Inset kazıları çift kademede açılmıştır. Daha sonra insetlerin tahkimatında; 

a. Beton kalınlığı yan duvarlarda ve kemerlerde en az 75 cm ve tabanlarda en az 50 
cm, 

b. C 25 tipi beton kullanılmıştır. Fakat formasyonunun ezik ve kırıklı yapı 
gösterdiği yererde C 35 tipi beton kullanılmıştır 

c. Yan duvarlarda ve kemerlerde iki sıra betonarme demiri, tabanlarda tek sıra 
betonarme demiri kullanılmıştır. 

d. Betonarme demirleri 26 mm ve 14 mm çaplı nervürlü demirden, demir çubuklar 
arasındaki mesafe 25 cm yapılmıştır. 

e. Inset betonarme tahkimatından önce. tabanlar hariç yeni açılan her yüzeyde (yan 
duvarlar ve tavan) en az 1 adet/m2 kaya saplaması kullanılarak kayaca 
tutturulmuş çelik hasır üzerine en az 5 cm kalınlıkta püskürtme beton atılmıştır. 

-200, -300 insetleri, kuyu kazı çalışmaları sırasında çıkacak olan lağım dumanı, toz ve 
gazın ocak havasına karışmaması ve muhtemel bir insan geçişini engellemek için 
insetlere duvarlar örülerek var olan sistemle düzenlenmiş kuyunun ocak ile irtibatı 
kesilmiştir. -425 inseti orijinalinde çift kafes-çift vagon sisteminden, tek kafes tek vagon 
sistemine uyarlanmış ve Insetin geometrisi -560 katı insetine göre değiştirilmiştir. 

Firma -595 kotuna kadar olan işleri tamamladıktan sonra söz konusu kotun altındaki 
jeolojik durumun aydınlatılması amacıyla bir araştırma sondajı yapmıştır. Bu kontrol 
sondajı -870 seviyesinde sona ermiştir -840 inset çalışmalarında önceden tespiti 
yapılamayan doğu batı yönünde ve kuzey yatımlı bir fay zonu ile karşılaşılmıştır. 
Burada yapılan geçici tahkimatın alınan tüm önlemlere rağmen bozulması üzerine 
firma, yerli temsilci ve TTK elemanlarının katılımıyla oluşan bir heyet kararı ile anılan 
insetin yapımından vazgeçilmiştir. Son olarak, kuyunun üst seviyelerinin güvenliği 
açısından açılan inset boşluğu taş ile doldurulduktan sonra 10 m yüksekliğinde beton 
dökülerek kuyu dip kotu -828 olarak belirlenmiştir. 

Kuyu içi +14,50/-720 arasında teçhiz edilmiş olup her 4,5 m'de bir kontrol montajı 
gerçekleştirilmiştir. Teçhiz işine başlamadan önce -560 katına temiz hava girişi 
sağlanmış ve çalışanların emniyeti için kuyu -720'ye kadar su ile doldurulmuştur. 
Bundaki amaç kuyu içindeki kaynak_ve benzeri işlerin daha emniyetli yapılmasını 
sağlamaktır. Sonradan suyun -560'a kadar yükselmesine izin verilmiştir. 

Kuyu içi montajına -720'den itibaren başlanmıştır gidajlar (kayıtlar) ana ihraç kafesi, 
kontrol ağırlığı, acil durum kafesi için profilden yapılmış kare kesitli, muazlar için 
dikdörtgen kesitli borular kullanılmıştır. -720'den itibaren muazlar, kayıtlar (gidajlar), 
su ve basınçlı hava boruları ve kablo konsollarının montajı yapılmıştır. -560'a kadar 
elektrik ve haberleşme kabloları çekilmiştir. 
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5. MALİYET 

TTK Genel Müdürlüğü 2002 yılı verilerine göre, 6,5 m iç çapında bir kuyu açılmasının 
maliyetleri; işçilik, patlayıcı madde, tahkimat tipi, inşaat demiri, ağaç malzemesi, beton 
malzemesi, direk-endirek işçilik ve muhtelif malzeme bedelleri dahil, 12.349.370.671 
TL/m civarındadır. Günümüz değeri ile ortalama 7.500 ABD Doları/m etmektedir. 
Keşif bedeli üzerinden yapılan ihaleye göre kuyu onarım ve derinleştirme proje maliyeti 
7.329.201 ABD($) Doları' dır. Proje uygulamaları tamamlandıktan sonra yapılan işin 
projeye uygunluğunun tespiti yapılmış ve ödemeler gerçekleştirilmiştir. (Çizelge 1) 

Çizelge 1. Yapılan işler ve fiili maliyetler. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

YAPILAN İŞ 

Kuyu içi 
söküm 

Kuyu içi 
söküm 

7.5 m çapta 
kuyu taraması 

7.0 m çapta 
kuyu taraması 

Kuyu içi 
kısmi onarım 

-425 insetinin 
diğer insetlere 
uyarlanması 
-560, -630 
-700, -770 

insetleri inşası 

-828 kotuna 
kadar kuyu 

derinleştirüm 
esi 

Kuyu içi ve 
inset teçhizat 

imali ve 
bedeli 

Kuyu içi 
montajı 

TOPLAM 

İŞ 
MİKTARI 

(m) 

450 

84.5 

142.0 

350 

200 

735 

TAMAMLANMA 
SÜRESI 

(Gün) 

10 

33 

81 

50 

-212/-425 38 gün 
-425/-560 26 gün 
-560/-595 26 gün 

26 gün 

-560 inseti 49 gün 
-630 inseti 52 gün 
-700 inseti 56 gün 
-770 inseti 53 gün 
-840 inseti 26 gün 
-595/-630 20 gün 
-630/-700 42 gün 
-700/-770 36 gün 
-770/-840 59 gün 

53 

759 

BIRIM 
FİYAT 

ABD ($) 

16.888 

7.320 

500.181 

6230 

TUTAR 
ABD($) 

49.989 

279.403 

1.427.036 

1.39.440 

508.832 

115.616 

2.000.724 

1.246.000 

644.872 

500.927 

7.812.839 

60 



6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Zonguldak Taşkömürü Havzasında 170 yıldan fazla bir süredir üretim yapılmaktadır. 
Uzun yıllardır ülkemizin demir çelik sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını tek 
başına karşılayan havza, günümüzde de enerji ve demir-çelik sektörlerinin taşkömürü 
ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır. Ülkemizde endüstriyel anlamda ve ölçekte 
kömür madenciliğinin ilk defa yapıldığı havzamız, uzun yıllar boyunca ülkemiz 
madenciliğinde bir okul görevini üstlenmiştir. 

Daha önce -840 katına hizmet verilecek şekilde Kozlu Yeni Skip Kuyusu ile birlikte 
çalışacak bir kuyunun kazı işi gündeme gelmiş ve bu amaçla Uzun Mehmet-I 
kuyusunun derinleştirilmesi planlanmıştır. 

Kuyu kazı ve teçhiz işi anahtar teslim olarak ihaleye çıkmış ve kuyu onarım ve kazı işi 
Çin'de yerleşik CODCO firmasına verilmiştir. 20.11.2000 tarihinde başlayan iş dini ve 
resmi bayram tatil günleri de çalışılarak sözleşme süresi olan 1020 iş gününden önce 
820 günde tamamlanmıştır. 

Mevcut kuyunun kule, molet, kafes vb. ekipmanlarının sökümü, proje sahasının 
temizlenmesi işleri üç ay içerisinde tamamlanmıştır. Kuyu bileziğinin inşası, kuyu başı 
tesislerinin yapımı üç aylık sürede gerçekleştirilmiştir. -212 kotuna kadar olan tarama 
çalışması yaklaşık yedi ayda yapılmıştır. Mevcut kuyunun -360, -425, -560, ana kat 
insetlerinin inşası ve onarımı çalışması dahil olmak üzere, -594 kotuna kadar olan 
kışımın tadilat çalışması beş ayda bitirilmiştir. Normal derinleştirme çalışmaları, 
ortalama 2 m/gün ilerleme ile dört ay sürmüştür. Derinleştirme işlerinde -630, -700, 
-770, -840 ana kat insetleri altı aylık sürede yapılmıştır. Kuyu içi muaz ve kayıtların 
montajı bir ay'da yapılmıştır. Kuyunun teslim edilecek hale getirilmesi toplam otuz 
aylık sürede gerçekleşmiştir, işin erken bitirilmesinde firma elemanlarının planlı-
programlı ve üstün gayret göstererek çalışmalarının etkisi olmuştur. 

Kuyu kazı maliyeti yaklaşık 8.000.000 ABD($) Doları' dır. Kurum maliyetleri dikkate 
alındığında, söz konusu miktar oldukça tatmin edicidir. I Nolu Kuyunun -828 m. katına 
kadar derinleştirilmesi ile Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesi'nde öncelikle -425/ 
-560 kotlarında bunu takiben -560/-630 kotlarında üretim yapılacaktır. Bu şekilde 
işletmede verimlilik artacak, maliyetler azalacaktır. 

Kuyunun hizmete alınmasından 3-4 yıl sonra müessese gerçek üretim kapasitesine 
tekrar kavuşmuş olacak ve en az bir 30 yıl daha sorunsuz kömür üretimi 
gerçekleştirilebilecektir. 

-700 katına kadar teçhizi yapılan bu kuyu da çift katlı, karşı ağırlıklı, çok halatlı koepe 
vinci kullanılarak -425, -560 ve -700 katlarına insan, malzeme ve taş nakli 
gerçekleştirilecektir. -560'dan -840'e kadar bütün ana katlara doğrudan personel 
nakliyatı yapılabilecek ve personelin yolda geçen süresi azalacaktır. Bütün katlar ile 
yeryüzü tesisleri arasında 5,3 m3 hacimli vagonların nakliyatı sağlanabilecektir. Her ana 
kata, kuyu içinden doğrudan, elektrik kabloları ve basınçlı hava boruları ile 
ulaşılabileceğinden yatırım ve işletme maliyetlerinde enerji tasarrufu sağlanacaktır. 
Temiz hava girişi -560, -530, -700, -770 ve -840 katlarına ulaşacaktır. 
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Sonuç olarak; kuyu onarım ve kazısının her aşamasında, mevcut teknolojiden yeteri 
kadar yararlanılmamıştır. 

Kuyu açma yöntemleri Türkiye madenciliğinin geleceği açısından ele alındığında, 
Zonguldak havzasındaki kurumsal bünye çalışmaları içinde, ekip ve ekipmanları 
oluşturulmak zorundadır. Böyle bir zorunluluk sürekli dışa bağımlı olmaktan 
kurtulmayı sağlamakla beraber, dışarıya dönük çalışmaların geliştirilmesine de fırsat 
oluşturacaktır. Öncelikle bu tür işlerin organize ve tertibinde görev yapacak teknik, 
vasıflı insan yetiştirilmesi yönünde çalışılmalıdır. Mevcut teknoloji kullanılarak, ihtiyaç 
nispetinde teknoloji ithaline gidilerek, uzun vadede bu konuda teknoloji, ekip ve 
ekipman ihraç edecek politikaların geliştirilmesi gereklidir. 

Kuyu açma çalışmalarını ihale yoluyla başka şirketlere yaptıran TTK'nın kuyuları 
kendisinin açması hususunda yeterli bilgi birikimi ve deneyimi vardır. Ancak yeterli 
donanımın bulunmaması bir dezavantajdır. 

Zonguldak kömür havzasında madencilik ile ilgili çalışan yerli ve yabancı şirketlerin 
uyması gereken işgüvenliği tedbirlerinin kontrolünü TTK'ya bağlı İşgüvenliği Daire 
Başkanlığı olmak üzere çalıştığı birimlerdeki İşgüvenliği servisleri tarafından 
yapılmalıdır. 

Kuyu kazısının bir uzmanlık işi olduğu ve karşılaşılabilecek her türlü sürprizlere 
önceden hazırlıklı olunması gerektiği görülmüştür 
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