
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU'NDA DERİN KUYU KAZILARI 
BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 

Yatırım programlarında yer almasına karşın 20-25 
yıldır gerçekleştirilemeyen derin kuyu kazıları, 1999 yı
lından bu yana en ucuz maliyetle ve hızla gerçekleştiril
mektedir. İlk olarak Kozlu Uzun Mehmet-1 kuyusunun 
tamir ve derinleştirilmesiyle başlayan çalışmalar, Kara-
don Yeni Servis kuyusunun kazılması ve tesisi ile devam 
etmektedir. 

Taşkömürü havzamızda, Karadon Müessesesi ocak
larında derin kuyu gereksinimi 1970'li yıllarda gündeme 
gelmiştir. Yüzeyden yeni bir kuyu açılması kararı ancak 
1987 yılında alınabilmiştir. Hazırlanan projenin BYDKve 
KİT Alt Komisyonu tarafından uygun görülmesi ve ETKB 
'nın onayıyla kuyu kazısı işi 15.05.1990 tarihinde başla
mıştır. 

Kuyunun öncelikle TTK tarafından kazılması uygun 
bulunmuş, gerekli teçhizatın montajı ile 30 m.'lik bölü
mün kazılması, kazı vinç binası, aspiratör ve trafo bina
ları ile kazı sahası düzenleme işleri 1993 yılında ihale 
edilmiş. Yerüstü tesislerinin tamamlanması ve 1997 yı
lında Gelik kuyusundan sökülen ikinci B-5000 kazı vin
ci, kazı kulesi ve diğer teçhizatın montajları ile kuyu ka
zı için hazır hale getirilmiştir. 

DPT ve Bakanlık onaylarının alınması sonucu ihale 
şartnamesi hazırlanmış ve 19.10.2000 tarihinde ihale 
süreci başlamış, 19.06.2001 tarihinde de ihalesi yapıl
mıştır, ihale değerlendirme sonucunda, Karadon Yeni 
Servis kuyusu kazısı işini en ucuz-teklifi veren bir Çin 
firması, China Coal Construction Group Corporation 
(CCCGC) almış ve sözleşme 13.12.2001 tarihinde imza
lanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler; 

1. Kuyunun daha önce kazılmış olan ilk 30 m. deki 
gerekli tamiratın yapılması, 

2. 689 metre kuyu kazısı ve tahkimatı, 

3. -160 m. Katındaki tek taraflı inset tesisi, 

4. -360 m., -460 m., - 540m., -620m. ve -700 m. 
katlarındaki çift taraflı insetlerin tesisi 

5. İnsetlere ait teçhizatların temini ve montajı, 

6. Basınçlı hava ve su borularının montajı, 

7. Elektrik kablolarının montajı, 

8. Kuyu dibi teçhizat ve platformlarının- temini ve 
montajı, 

9. Kuyu başı sabit ve kapama platformlarının temini 
ve montajı, 

10. Acil durum kafeslerine ait 4 adet kayıt halat sis
teminin temini ve montajı, 

Karadon kuyusu 6.5 m. iç çapında ve toplam 785 m. 
derinliğinde olup, ilk 30 m. si TTK tarafından kazılmış ve 
beton tahkimatı yapılmıştır. Tahkimat kalınlığı -320m. 
kotuna kadar 50 cm. ve bu kottan itibaren -735 m. ku
yu dibi kotuna kadar 65 cm. olacaktır. 2 adet 2000 
kW'lik kova vinçler muhtelif yardımcı vinçler, beton 
santralı ve havalandırma fanları sözleşme gereği TTK ta
rafından karşıtenmıştır. Kuyu kazısı için gerekli 5 adet 
basınçlı hava kompresörü, 54 mm. çapında ve 4,5 m. 
derinlikte delik delmede kullanılan ve aynı kullanılan ve 
aynı anda 6 adet delik delebilen şemsiye tipi delici, kap-
malı tip posta yükleme sistemi, kuyu kazı platformları, 
kayar tip çelik konstrüksiyon kuyu betonlama kalıbı, ba
zı yardımcı ekipman CCCGC'firması tarafından Çin'den 
geçici ithalat yoluyla Zonguldak'a getirilmiştir. İlk 25 ki
şilik kafile, kuyu kazısı izin ön hazırlıklara 30.04.2002 ta
rihinde başlamış, ikinci 25 kişilik kafile Mayıs ayı içinde, 
23 kişilik üçüncü kafile ise Haziran ayında gelmiştir. 

Fiili kuyu kazı 21.07.2002 tarihinde başlamış olup iş 
bitirme süresi 936 işgünüdür. 10.09.2002 tarihi itibariy
le 88 m. kuyu kazı ve tahkimatı yapılmıştır. 

İşlerin yürütümü esnasında CCCGC firmasının ihti
yaç duyduğu tüm sarf malzemeleri ile makine ve teçhi
zatın zamanında temin edilmesi, termin planına uygun 
olarak işlerin organizasyonu, uygulamanın takibi ve 
kontrolü, CCCGC firmasının TTK ve diğer kuruluşlarla 
olan ilişkilerinin düzenlenmesi, gerekli yazışma ve taki
bi işlerini MTM Makine, Ticaret, Mümessillik, Müşavir
lik Ltd. Şti. yürütmektedir. 
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