
KARADENİZ BAKIR PROJESİ 

Hazırlayan : Sıddık AKSOY (x) 
I — Giriş : 

Son yıllar içinde yapılan Jeolojik etüdler ve madencilik aramaları Murgul'da 
Çakmakkaya mevkiinde büyük bir bakır rezervinin mevcudiyetini ortaya çıkar
mıştır. 

Keza, Küre kesiminde yapılan arama ve etüdlerde yeni rezervlerin mevcut ol
duğunu göstermektedir. 

Espiye kesiminde tetkik ve aramalar ümit verici olmakla beraber kati netice
ler henüz tespit edilememiş durumdadır. Bütün bu aramalara muvazi olarak 
yapılan jeo-fizik araştırmalar sırasında, bilinenlerin dışında bilhassa Murgul ke
siminde daha başka cevher yataklarının da mevcudiyeti ihtimalini kuvvenlendiren 
delillere rastlanmıştır. 

Diğer taraftan iktisadi kalkınmamız için gerekli olan yeni kaynakların yara
tılması zorunluğu yeraltı servetlerimizin kıymetlendirilmesini ve bu arada Kara
deniz Bölgesindeki bakır madenlerinin daha geniş çapta işletilmesini âcil bir ko
nu haline getirmiştir. Bu sebeple adı geçen bölgede son on yıldariberi devam ede-
gelmekte olan bugünkü düşük istihsal seviyesini yüksletmek amaciyle yapılan ça 
lışmalar bir neticeye ulaşmış ve Karadeniz Bakır Projesi namı altında bu raporda 
izah edilen proje meydana gelmiştir. 

Konu, 1964 yılında Etibank Genel Müdürlüğü tarafından Murgul Bakır İşlet 
meleri tesislerinin tevsii olarak ele alınmıştır. Bu tesislerin tevsiine ait fizibilite 
raporu 1965-66 yılında Amerikan Parsons-Jurden Mühendislik Firması tarafından 
hazırlanmıştır. İki safhada hazırlanan raporlardan birincisinde sadece Murgul 
Bölgesi cevherlerinin değerlendirilmesi ele alınmış, Murgulda yeni bir konsantra-
tör, Hopa'da izabe tesislerinin kurulması öngörülmüştür. 

İkinci safhada Küre, Tirebolu — Espiye cevherlerinin de. bu projede değer
lendirilmesi bahis konusu olmuş, Murgul ve Küre de iki yeni konsantratör inşaası 
ve merkezî izabe tesislerinin ise Samsun'da kurulmasının daha ekonomik olacağı 
belirtilmiştir. 

Etibank tarafından olumlu karşılanan bu projenin mühendislik hizmetleri 
McKee Overseas Firmasına verilmiştir. 

Yılda 40,000 ton blister bakır, 365,000 ton sülfürik asit, 230,000 ton pirit kon
santresi ve 75,000 ton bakirli pirit cevheri istihsalini hedef tutan projenin toplam 
ye fırım tutarı 1,000,000,000 TL. na baliğ olmaktadır. Bu mühim projeyi tahakkuk 
cVirmek üzere, % 51 hissesi özel sektöre dahil millî Bankalardan ve °/o 49 hissesi 
Etibank'a ait olmak üzere 300,000,000.— TL sermayeli Karadeniz Bakır İşletmeleri 

(x) Mad. Y. Müh — Karadeniz Bakır Kompleksi Müşaviri. 
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A. Ş. kurulmuştur. Projenin dış finansman ihtiyacı, A.I.D. teşkilâtından Hüküme
timiz kanalı ile temin edilen 30,5 milyon dolarlık kredi ile karşılanacaktır. 

Bu şekilde proje, Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. tarafından yürütülmeğe 
başlanılmış olup yapılan etüdlere göre 1971 yılı Nisan ayı başında tesislerin işlet
meye geçebileceği tesbit edilmiş ve bütün faaliyetler buna göre programlanmıştır. 

II. Bugünkü durum : 

Karadeniz Bölgesinde Etibank'ın halen iki işletmesi bulunmaktadır. Bunlar, 
Murgul'da yılda ortalama 10,000 ton blister bakırı ve 25,000 ton sülfürik asit kapa
siteli Murgul Bakır İşletmeleri, Kürede ise yılda ortalama 125,000 ton pirit istih
sal kapasiteli Küre Bakirli Pirit İşletmeleridir. Kürede elde olunan piritin takriben 
% 90'ı Avrupa memleketlerine ihraç edilmektedir. 

Bu işletmelerden, Murgul halen Damar maden yatağını; Küre ise Aşıköy cev
her yatağını işletmekte olup mezkûr yataklar projenin işletmeye geçiş zamanına 
kadar bu müesseesler tarafından çalıştırılacaktır. 

Murgul - Çakmakkaya ve Küre - Bakibaba cevher yataklarının kati rezerv he
sapları bitirilmiş olup bu yataklarda Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. tarafından 
hazırlık faaliyetine geçilmiştir. 

Samsun'da Merkezî İzabe Tesislerinin kurulacağı sahanın istimlâki yapılmış, 
idare binası inşatı bitirilmiş ve tesisler için gerekli yükleme - boşaltma, su tedariki 
ve ilgili diğer konular üzerinde çalışmalara devam olunmaktadır. 

Hopa'da inşası öngörülen süzme, durultma, kurutma ve yükleme - boşaltma 
tesisleri için istimlâk yapılmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 

Proje çalışmalarına, Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Müşavir Mühendislik Fir
mamız McKee Overseas Corp. tarafından devam olunmaktadır. 

III. Projenin izahı : 

Karadeniz Bakır Kompleksi olarak tanınan proje, esas itibariyle iki bölümde 
plânlanmıştır. 

Birinci Bölüm : 

a) Murgul'da mevcut maden ve konsantrator tesislerinin tevsii, konsantratör-
den elde edilecek konsantrelerin boru-ihattı (pipeline) ile kurutma, durultma ve 
yükleme tesislerinin bulunduğu Hopa'ya nakli ve Hopa'dan da Merkezî İzabe te
sislerinin kurulacağı Samsun'a sevk edilmesi, 

b) Küre bakirli pirit istihsalinin arttırılarak hava hattı (aerial . ropeway) yo
luyla yükleme tesislerinin bulunduğu İnebolu'ya nakli, yüksek tenörlü cevherin 
Samsun Merkezî İzabe Tesislerine sevkedilmesi, diğer cevherlerin ihraç ve dahili 
pisaya satılması, 

c) Espriye'de aramaların ikmalinden sonra tesbit olunacak yeni bakır rezerv
lerinin işletmeye açılması, 
işleıini kapsamaktadır. 

İkinci Bölüm : 

a) Murgul'dan gelen bakır konsantresi ile Küre'den gelen yüksek tenörlü-ba-
kır cevherini beraberce işleyecek merkezi izabe tesislerini, 
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b) tzabehane ve konvertör gazlarındaki S 0 2 'den istifade suretiyle çalışacak 
sülfürik asit fabrikasını, 
ihtiva etmektedir. 

IV. Projenin Teknik Yönü : 

Projenin teknik yönüne ait bilgiler, covherin değişik hususiyetler arzet-
mesi sebebiyle bölgeler olarak ele alınmıştır. 

A. Murgul Bölgesi : 

1. Madenler : 

Halen faaliyette bulunan Etibank Murgul Bakır İşletmeleri tarafından el
de edilen blister bakır için gerekli cevher Damar yatağından açık işletme usulü 
ile istihsal edilmektedir. Bu yataktan takriben yılda % 2 bakır tenörlü 600,000 
ton cevher istihsal edilerek Murgul konsantratörüne sevkedilmekte ve konsantra-
törden yılda % 22 bakır tenörlü 46,000 ton bakır konsantresi elde edilmektedir. 
Bakır konsantresi Murgul İzabehanesinde izabe edilerek yılda 10,000 ton blister 
bakır ve izabe gazlarında mevcut S 0 2 'den yararlanmak sureti ile de 64 Borné 
25,000 ton sülfürik asit istihsal, edilmektedir. Konsantratörden alınan pirit kon
santresi halen değerlendirilememektedir. 

Yapılan hesaplar, 1971 başlangıcında Damar maden yatağında % 1.75 Cu te
nörlü 11,400,000 ton cevherin bulunacağım göstermektedir. 

Çakmakkaya maden yatağı rezervinin tesbiti için yapılan çalışmalar, % 1.08 
Bakır tenörlü 21,300,000 ton cevherin mevcudiyetini ortaya çıkarmıştır. 

Bölgenin 1971 yılı görünür cevher rezervi bugünkü durumda 32,700,000 ton 
olup ortalama bakır tenörü % 1.31 dir. 

Yapılan etüdler, açık işletme usulü ile cevher istihsalinin en ekonomik yol 
olduğunu göstermiştir. Damar madeninde bir ton cevher istihsali için 0.255 m3 
dekapaj, Çakmakkaya madeninde ise istihsal safhasında bir ton cevher istihsali 
için 1.2 m3 dekapaj yapılması gerekmektedir. 

Çakmakkaya maden sahasında dekapaj faaliyetine başlanmış olup 1970 yılı 
başında cevher istihsaline hazır duruma gelinecektir. Ancak bu dekapaj hazırlığı 
esnasında takriben 500,000 ton cevher istihsal edilmek zorunluğu ortaya çıkmak
ta ve istihsal edilen bu, cevher stok edilerek 1971 . 7 2 - 7 3 yıllarında istihsal edile
cek cevherle beraber kırıcı devreye verilecektir. 

Çakmakkaya maden işletmesinde kullanılacak belli başlı maden teçhizatı 
şunlardır : 

4 adet 4 1/2 yd. ekskavatör 
3 » 2 1/2 » ekskavatör 

25 » 35 ton maden kamyonu 
4 » derin lağım delme makinesi 
2 » buldozer 
2 » grâder 
7 » kompresör 
2 » loder 
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Projenin öngördüğü 8500 ton/gün veya 2,805,000 ton/yıl cevher istihsal hede
fine göre mevcut yataklar takriben 12 yıl içinde tüketilmiş olacaktır. Ancak, böl
genin jeolojik hususiyetleri, bu yataklara ilâveten yeni rezervlerin tesbit edile
bileceğini ve bahsedilen 12 yıllık proje ömrünün izafi bir değer olmaktan ileri gi-
demiyeceğini göstermektedir. 

2. Cevher Hazırlama : 

a. Kırıcı ve Öğütücüler : 

1971 - 72 - 73 yılları için, yılda istihsal edilecek 2,8C5,00C ton cevhere ilâveten 
dckapaj esnasında istihsal olunan 500,000 ton cevherin üç yıla taksim olan 165,000 
ton cevherinde katılması ile yılda 2,970,000 ton cevherin kırılıp öğütüleceği ön-
görülmektsdir. Daha ilerideki yıllarda ise istihsal arttırılarak yılda 2,970,000 tona 
çıkarılarak cevher istihsal hedefi gerçekleştirilecektir. 

İlk etüdler esnasında cevherin konvensiyonel usullerle kırılıp öğütülmesi ön
görülmüştü. Fakat Michigan Teknik Üniversitesi'nde yapılan testler sonunda böl
ge cevherinin otojen öğütmeye müsait olduğu tesbit edilmiştir. Otojen öğütme 
sisteminde, çeneli kırıcıdan alman cevher doğrudan doğruya ctojen öğütme de
ğirmenlerine verilmektedir. Halbuki konvensiyonel sistemde çeneli kırıcıdan 
alman cevherin ince kırıcılara ve bilâhare çubuklu ve bilyah değirmenlere veril
mesi gerekmektedir. Dolayısıyle, otojen öğütme sisteminde ince kırma ve öğüt
me safhalarından birisi devreden çıkanlabilmekte ve netice olarak yatırımlardan 
yapılacak istifadenin yanısıra öğütme işletme maliyetleride çok daha düşük ol
maktadır. Bu hususlar nazarı itibare alınarak otojen öğütme sisteminin tatbiki 
yoluna gidilmiştir. 

Memleketimizde bu usulle öğütmenin yeni olması sebebiyle bu hususa ait 
bazı teknik bilginin takdiminin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Muhtelif ebatda çeneli kırıcıya verilen cevher kırıcıda 20 cm. den küçük 
ebada kırılmakta ve alınan cevher elenmek suretiyle 10 cm. den küçük ve 10 cm. 
den büyük olmak üzere iki grup halinda ayrılmakta ve ayın ayrı stok edilmekte
dir. Otojen değirmen, 10 cm. den büyük ebadlı cevher stokundan 210 ton/saat 
ve 10 cm. den küçük ebadlı cevher stekundan 165 ton/saat cevher ile beslenmek
tedir. Değirmen, cevheri öğütmek için bilya veya çubuk gibi yardımcî unsurlara 
ihtiyaç göstermemekte cevherin sulu ortamda kendi kendini Öğütmesi esası ile 
çalışmaktadır. Öğütülmüş cevher değirmenle kapalı devrede bulunan standart 
elekler vasıtası ile yeniden elenmektedir. Eleme işleminden sonra 2 mm'den da
ha iri olan cevher değirmene yeniden şarj edilmekte, 2 mm'den küçük olan cev
her ise D.S.M. (Hollanda tipi) eleklerine verilmekte ve 0.208 mm., (65 mesh) e 
göre ayırım yapılmaktadır. Ayırım sonunda 0.208 mm. den yukarısı değirmene 
yeniden şarj edilmekte, 0208 mm. den geçenler ise bulk flotasyon selüllerine gön
derilmektedir. 

Bulk flotasyon selüllerine verilen pulp'un % 27'si cevher olup 0.074 mm. 
(200 mesh) den geçen kısmı % 62 nisbetindedir. 

b. Flotasyon : 

Flotasyon ünitesinin ilk devresi olan bulk flotasyon kısmı konvensiyonel 
usulle çalışır ve sülfürlü cevherler ksantat vasıtasiyle yüzdürülür. Bulk flotasyon-
kısmının kapasitesi saatte 405 ton cevher işlemeye müsaittir. 
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Bulk flotasyon elde edilen sülfürlü konsantre, cevher içindeki pirit ve kal-
kopiriti serbest bırakmak maksadıyle bilyalı değirmenler grubuna sevkedilir. 
°/o 83'ü 0,043 mm. nin (325 mesh) altında olarak değirmenlerden alınan pulp, 
piritin yüzmesine mani olmak, ve kalkopiritin yüzmesini sağlamak maksadıyle 
kondisyonerlerde bazı reaktiflerle muameleye tabî tutulur. Kondisyonerden alı
nan pulp, bakır flotasyon selüllerine ve flotasyon artıkları ise pirit kondisyone 
rine verilir. Bakır flotasyonu konsantresi önce (bakır temizleme) selüllerine ve 
oradan da (bakırı tekrar temizleme) selüllerine pompalanır. Nihaî bakır kon
santresi (°/o 17 tenorlü) (bakır konsantresi koyulaştırıcı) sına ve oradan da Ho
pa'ya pompalanmak üzere pipeline istasyonuna verilir. 

Bu arada, her üç kademe flotasyon selüllerinde alınan midlingler (middlings) 
bakır kondisyonerine pompalanarak yeniden devreye sokulur. 

Bakır flotasyon selüllerinden alman flotasyon artıkları pirit kondisyonerin-
de, içindeki piritin yüzdürülmesi için bazı reaktiflerle muameleye tabî tutulur 
ve (pirit flotasyon devresine) sevkedilerek % 49 kükürt ihtiva eden pirit kon
santresi elde edilir. Bu konsantrede bakır da olduğu gibi Hopa'ya pompalan
mak üzere pipeline istasyonuna gönderilir. 

Pirit flotasyon ve pirit temizleme selüllerinden alman midlingler (middlings) 
pirit kondisyonerine pompalanarak yeniden devreye sokulur. 

Özet olarak konsantratörün günde 9000 ton % 1.31 bakır ve % 6.55 kükürt ih
tiva eden cevheri işleyeceği ve konsantratörden günde günde % 17 bakır tenörlü 
631 ton bakır konsantresi ile % 49 kükürt tenörlü 695 ton pirit konsantresinin 
alınabileceği söylenebilir. 

Konsantratörün bakır kurtarma randımanı % 91 ve pirit kurtarma randı
manı ise % 70 dir. 

3. Konsantre Nakli : 

Murgul Bakır İşletmelerinin tevsii konusunda 1966 yılında Parsoıis Jurden 
Firması tarafından hazırlanan fizibilite raporunda, konsantrenin Murgul'dan Ho
pa'ya naklinde boru hattı (pipeline) kullanılmasının daha ekonomik olacağı he
saplanarak, boru hattı inşası teklif edilmiştir. Mc Kee firmasıda bu konu üze
rinde durmuş ve yapılan maliyet hesaplarına göre pirit ve bakır konsantreleri
nin boru hattı nakil maliyeti 12 TL/ton olarak bulunmuştur. Diğer taraftan Mur-
gul-Hopa Karayolu nakliyesi ise 30 TL/ton civarında olduğu göz önüne alımrsa 
boru hattı nakliyesinin ekonomik olacağı muhakkaktır. 

Bunun yanısıra, taşınması gereken konsantre miktarının 437,000 ton'a baliğ 
olması, Murgul - Hopa karayolunun (takriben 65 km.) mevcut hali ile bu miktar 
taşımaya müsait olmadığı, arazinin çok engebeli olması dolayısıyle yeniden bir 
yol inşasımn çok pahalı olacağı gözönüne alınırsa, boru hattı ile taşınmanın da
ha ekonomik olacağı aşikârdır. 

Boru hattının uzunluğu takriben 65 km. civarında olacak ve iki hat halinde 
inşa edüecektir. Hatlardan birisinden bakır konsantresi, diğerinden ise pirit kon
santresi nakledilecektir. Bakır konsantresi hattında herhangi bir arıza veya ak
saklık olduğu takdirde, pirit hattı boşaltılıp bakır konsantresi nakline tahsis 
edilecektir. 
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Ecru hattı güzergâh etüdüne halen devam olunmaktadır. Hatlarda kullanı
lacak boruların çapları 4 inç olacak ve hattın ortalarında bir pompa istasyonu 
bulunacaktır. 

B. Hopa : 

Murgul'dan boru hattı ile getirilen bakır ve pirit konsantreleri Hopa'da du-
rultma, filtrasyon ve kurutma ameliyelerine tabî tutulur. 

Doğrudan doğruya durultma tanklarına gelen konsantreler buradan % 65'i 
katı olap pulp halinde filtrasyon tesislerine- sevk edilir. Piltrasyon tesislerinden 
alınan konsantrenin nem derecesi % 13 civarındadır. Gemilerle Samsun'a nakle
dilecek bakır konsantresinin, nakliye esnasında denge problemleri yaratması 
için nem derecesinin % 5—8 arasında tutulması öngörülmektedir. Bu bakımdan 
bakır konsantresi filtrasyon tesislerinden sonra devvar kurutmaya verilir ve ru-
.tubeti % 5—8 arasında olacak şekilde yeniden bir kurutmaya tabî tutulur. Dev-
var kurutucudan alınan bakır konsantresi, yükleme tesisleri vasıtasiyle gemilerle 
yüklenerek Samsun'a sevkedilir. Pirit konsantresi ise Hopa da piyasaya arzedi-
lecektir. 

Bu tesislerin kurulacağı sahanın tanzimine başlanmıştır. 

C. Küre Bölgesi : 

1. Madenler : 

Küre havzasında işletilmesi düşünülen iki maden yatağı mevcuttur. ' Bunlar 
a)Aşıköy b) Bakibaba maden yataklarıdır. Bu madenlere ait bilgi aşağıda ve
rilmiştir. f 

a) Aşıköy : 

Aşıköy maden yatağından cevher halen Etibank Bakirli Pirit İşletmeleri tarafın
dan açık işletme usulü ile istihsal edilmektedir. Yataktan iki grup cevher elde 
edilmektedir. Birinci grup cevher % 2—2,5 bakır tenörlü piritik cevher olup, yıl
lık istihsal miktarı takriben 100,000 ton'dur ve halen dış memleketlere ihraç edil
mektedir. İkinci cevher düşük bakır tenörlü yüksek kükürtlü piritik cevher olup 
yılda takriben 15,000 ton istihsal edilmekte ve Se-Ka işletmelerine satılmaktadır. 
Tesislerimizin işletmeye geçme zamanında, bu yatakta takriben % 2,5 bakır te
nörlü 205,000 ton cevher kalmış olacaktır. 

Şirket bu bölgede istihsale geçtiği zaman, yatağın açık işletme yoluyla işle
tilmesine devam edilecek, yılda 66,000 ton % 2,5 bakır tenörlü cevherin ihracına, 
ve °'o 47 kükürt tenörlü yılda 15,000 ton cevherin Se-Ka işletmelerine yeya sülfü
rik asit istihsal merkezine satışına devam olunacaktır. 

Böylece görünür rezervlerin tüketimi takriben 2,5 yıl olacaktır. 

b) Bakibaba : 

Bölgenin en büyük cevher rezervine sahip olan bu yatağm araştırılması Eti 
bank Küre Şantiye Şefliğince deruhte edilmiş ve kati rezerv ve tenor hesapları 
1968 yılı Ağustos ayında bitirilmiştir. Yapılan etüdler sonunda da, cevherin direkt 
olarak izabeye müsait olduğu ve bir konsantratör kurulmasına mahal kalmadığı 
anlaşılmıştır. 
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Bakibaba yatağında selektif madenciliğin tatbiki ile üç değişik nitelikte cev 
her istihsal edilecektir. Takriben % 6 tenörlü zengin bakır cevheri direkt izabe
ye tabi tutulmak üzere Samsun'a gönderilecektir. Bu tip cevherin yıllık istihsal 
hedeP 94,000 tor'duı. 

Eiğer grup cevher % 2 bakır, % 48 kükürt ihtiva etmekte olup, yukarıda 
izah edilen Aşıköy cevheri ile çok yakın bir spesifikasyona sahiptir. Yılda 42,000 
ton istihsal edilecek olan bu grup cevher Aşıköy cevheri ile birlikte ihraç edile
cektir. 

üçüncü grup ise, piritik cevher olup, memleketimizde sülfürik asit istihsali 
için kullanılacaktır. 

Bakibaba cevher yatağı, yeraltı işletme usulü ile işletilecek ve buna göre 
Bakibaba görünür rezervi 12,5 yılda tükenmiş olacaktır. Ancak yılda 94,000 ton 
istihsali gereken zengin cevher grubu 7,2 yıllık izabe ihtiyacını karşılıyacak du
rumdadır. 

2. Cevher Nakli: 

Küre maden bölgesinden istihsal edilen takriben 218,000 ton cevher, İnebo
lu'ya mevcut hava hattı (aerialropeway) ile nakledilecektir. Cevher Küre'de ma
den bölgesinde kaba kıncı'da bilâhare İnebolu'da ince kırıcılarda yeniden kırı
larak gemi ile nakledilecek hale getirilir. 

Mevcut hava hattının uzunluğu takriben 24 km. olup saatte 30 ton cevher 
taşıma kapasitesine sahiptir. Yılda takriben 200,000 ton cevher taşıyabileceği he
sap edilen hava hattının kapasitesi, yapılacak ilâvelerle 218,000 ton cevheri taşı
maya müsait kapasiteye çıkarılacaktır. 

Zengin cevher, İnebolu'dan Samsun'a gemilerle nakledilecektir. Diğer grup 
cevherler ise ihraç edilecektir. Bu işler için İnebolu'da ki mevcut yükleme-boşalt-
ma tesislerinin kapasitesi arttırılacaktır. 

D. Samsun Bölgesi : 

Samsun'da Murgul'dan gelecek konsantre ve Küre'den gelecek yüksek tenör
lü cevheri işleyerek yılda 40.800 ton blister bakır istihsal edecek merkezi izabe 
telisleri kurulacaktır. İzabehane ve konvertörden çıkacak S 0 2 gazlarından fay
dalanılmak suretiyle de sülfürik asit fabrikası kurulacaktır . 

Bu tesisler merkezi hüviyette olup Karadeniz Bölgesi bakır cevherlerini de
ğerlendirmek gayesiyle kurulmaktadır. 

İzabehane ve asit fabrikası yardımcı tesisleri, bu tesisler meyanında inşa edi
lecektir. 

Bu tesislerin kurulacağı sahanın tanzimine başlanmış bulunulmaktadır. 

1. İzabe Tesisleri : 
Murgul ve Küre'den gelen 207.200 ton konsantre, 93.900 ton cevher Samsun 

limanında kurulacak yükleme-boşaltma tesisleri vasıtasıyle boşaltılarak Merkezi 
İzabe Tesislerine sevkedilecektir. Bu sevkiyatm karayolu veya demiryolu ile 
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mi yapılmasına* daha- iktisadî olduğu konusundaki çalışmalara devam edilmek-
<Jir. Mesafe, takriben 16 km. dir. 

îzabe tesislerinde tahliye edilen konsantre ve cevher, flash izabe fırınına 
şarj edilmek üzere stok yapılacaktır. 
TX»r _ u . ." i 

, Bu projnın nüvesini ı teşkil eden Murgul tesislerinin tevsü konusunda Par
sons Jurdcn firması tarafından hazırlanan fizibilite raporunda, ^erkezi izabe te
sislerinde *revefber izabe usulünün tatbiki tavsiye edilmiştir. Daha sonra bütün 
proje için Mc Kee Overseas Corp. firmasınca hazırlanan fizibilite raporunda ise 
msüftLaketimizde- henüz tatbikatı olmayan flash izabe usulü tavsiye edilmiştir. 
Her iki raporda değişik tavsiyelerde bulunulmuş olması, Etibank Genel Müdür
lüğü tarafından bir değerlendirme yapılma zorunluğunu ortaya çıkarmıştır. 
Etibank'çîa yapılan"değerleÄairme sonunda, flash izabe usulü daha iktisadî bulu
narak, tesislerimizde" bu sistemin kullanılması kararlaştırılmıştır. ' l 

Yılda 40.000 ton blister bakır istihsal olunacak izabe tesisleri ve flash tekni
ği hakkında bilgi aşağıdadır. 

Flash izabe metodunda izabe için gerekli ısı ihtiyacının büyük bir kısmı, 
kpn?şantrenin içindeki demir y.e kükürdün yanmalarından temin edilir. Bu iti-
t}Ş}.rla buvmetod bir çeşit Qtojen izabe metodu olarak kabul edilebilir. İzabe için 
gerekip. ışının diğer kısmı ile ekzcterroik reaksiyonu başlatma ısısı fuel-oil yak
mak suretiyle temin edilir. Bu fuel-oil yakma ameliyesiyle konveksiyon ve rad
yasyon kayıpları ve mat ve cüruf alınmasından mütevellit kayıp ısı da karşıla-
rrmv ' 

Eişjttçrçfiltre, gaz kanalları, ,pesleyjpi, .üfleyici, besleme silosu vesaire gibi yar
dımcı tesisler haricinde, flash izabe usulünde altı ana ünite vardır. 

.,,1. „Devvar kurutucu, 2..Flash fırını, 3. Artık ısı buhar kazanı (Waste heat 
boiïgrj, A.,I|ava ısıtıcısı, 5., Konvertör, 6. Cüruf flotasyon ünitesi. 

Bu üniteler ve fonksiyonları hakkında1-kısa bilgi aşağıda verilmiştir. 
Fabrika sahasına stok edilmiş ve % 5—8 rutubet ihtiva eden bakır konsantre

si, % 9-10 civarında keskerle karıştırılarak, fuel-oil ile ısıtılan devvar kurutucu
ya, verilir. Kurutucu içinden geçen konsantre, yanma mahallinde yakılan fuel-oil 
dé"h'_elde'~ëdiïen" sıcak gazla'r vasıtasıyla, rutubet derecesi % 0,2 (pratik olarak 
kuyu) olacak şekilde kurutulur. Kurutucudan çıkan konsantre havalı konveyor-
lê¥"ile"tfirin sarj silosuna, nakledilir. Kurutucudan çıkan gazlar, içindeki tozların 
tutulması için elektrofiltrederi geçirilir. 

Flash fırını, bakır konsantresi ve havanın muayyen bir oranda karıştırıla
rak yakıldığı bir reaksiyon şaftından (şaft yüksekliği takriben 10 metre), cüruf 
ı ^ m a t ı n ayjıldığı bir dinlendirme havuzundan ve reaksiyon esnasında meyda
na gelecek sıcak gazların çıkacağı bir gaz çıkış şaftından müteşekkildir. 

Cüruf teşekkülü için, devvar kurutucudan önce keskerle karıştırılmış olan 
kuru koîı'santr'e fırın sarj^silosundan özel bir konveyorla fırın reaksiyon şaftının 
en üst noktasından fırına verilir. 

Fırına sarj edilen, konsantre, 400° C'ye kadar ısıtılmış olan hava ile homojen 
bir^itırette karışarak şafttan aşağı ininceye kadar yanar. 

Reaksiyon şaftındaki yanmadan husule gelen yüksek sıcaklıkta konsantre ve 
kesker e^yçf^k dinjenme havuza iner, Kesker yardımı ile teşekkül eden cüruf 
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matın üctünde kali". Dinlenme havuzundan biriken cüruf ve mat, açılan delikler 
vasıtasıyle dışarı alınır. 

Fırın cürufu bakır bakımından zengin olduğundan (takriben % 2.0), flotas-
yen muamelesine tabi tutulur ve içindeki bakırın büyük bir kısmı geri alınır. 

Fırın çaftmdaki reaksiyon esnasında, pirit ve kalkopiritin içinde bulunan kü
kürdün tamamı yakılamadığmdan, geri kalan kükürt konvertörde yakılır. 

Fırın 0/o 12—25 takır ihtiva eden konsantre ile beslenecek ve % 35—55 bakırı 
muhtevi mat elde olunacakta. Reaksiyon gazinden mevcut takriben % 12—15 ci
varındaki SOa den asit istihsalinde faydalanılacaktır. 1300° C de fırını terk eden 
gazlar artık îbi buhar kazanından geçirilerek 350° C ye kadar soğutulur, elektro-
fıltıeden geçirilerek içindeki tczlar tutulduktan senra asit fabrikasına gönderilir. 

Flash fırını reaksiyon şaftına verilen havanın, yanmayı temin etmesi gayesiy
le 400° C c kadar ısıtılması hava ısıtıcılarında yapılır. Havanın, buhar kazamnı 
terk eden sıcak gazlarla ısıtılması kabilse de, gazların içinde bulunan tozlar sık 
tık tıkanıklar ve arızalar husule getirdiğinden, havanın direkt buharla ısıtılması 
yoluna gidilmişti:. 

Elektrofiltre ve tez toplama yerlerinde biriken tozlar, yeniden izabeye tabi 
-utulmak üzere flash fırınına sevkedilir. 

Flash fırınından elde edilen % 35—55 tenörlü mat, birisi yedek olarak bulu
nacak 13x25 ebadlı iki adet Peirce-Smith tipi konvertörlere gönderilecektir. Fı
rında tamamı yakılamıyan kükürdün geri kalanı konvertörlerde yakılarak, bu
radan % 99 saflığında blister bakır elde edilecektir. Konvertörlerden potalara alı
nan blister be kır döküm makinesinde 50 kg. lık bloklar halinde dökülür ve satış 
içip stoklanmak üzere depoya gönderilir. 

Konvertöre n a l şarjı şuasında yapılan kesker şarjı ile meydana gelen ve 
takriben co 5 bakır ihtiva eden cüruîda, fırın cürufu ile birlikte yeniden flotas-
yonr, tabi tutuluı. 

''/o 2 ve °ı 5 bakır ihtiva eden fırın ve konvertör cürufları kırcıda kırılıp ayrı 
r.yrı stok edildikten sonra muayyen oranlarda karıştırılarak otojen öğütme de
ğirmenine verilir. Değirmenlerde 270 mesh inceliğine kadar öğütülen cüruf flotas-
yon celallerinde kireç sütü ve bası kimyevî maddelerle muamele edilerek takri-
bT> p-> 12 bakirli konsantre haline getirilir. Bu konsantreler, stokta bulunan Mur-
'_Jİ konsantresi Le karıştırılarak flash fırınına yeniden şarj edilir. 

2. Asit Fabrikası : 

Fıash fırından çıkan % 12—15 S0 2 ihtiva eden sazlarla, konvertörden çıkan 
°o 5 SO 2 ihtiva eden gazlar karıştırılarak sülfürik asit istihsal edilmek üzere 
asit fabrikasına gönderilir. 

1'ı.cnt^kt inetodu ile çalışacak fabrikadan gübre ranayiinde kullanılacak nite-
'ıktc (°o 93 İdk) a'îı.t o"de edilecektir. Bu asidin 210.0C0 tonu tesislerimize komşu 
cia-ak kurulacak Azct Sanayime ait gübre fabrikalarına verilecektir. Pratik ol-
r_ıav?.n bayuk kapasite bir asit fabrikasının kurulması yerine, tatbikatta işletme
ciliği daha kolay ve biıbiri ile paralel çalışabilen iki asit fabrikasının kurulması 
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plânlanmıştır. Bu suretle, fabrikada vuku bulacak herhangi aksaklık sebebiyle 
havaya verilecek S0 2 li gaz miktarı da asgari seviyeye indirilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, herhangi bir sebeple gazın havaya verilmesi halinde SO e nin 
havada dağılarak civardaki bitkilere zarar vermemesini temin için 140 metre 
yüksekliğinde bir gaz çıkış bacası inşa edilecektir. 

Fabrika yılda 365.000 ton % 100 lük sülfürik asit istihsal kapasitesine sahip 
olacaktır. 

V —Projenin Malî ve Ekonomik Yönü : 

A. Yatırım tutarı ve Finansman : 

Projenin toplam maliyeti, yeni tesisler ve Etibank'tan satın alınacak mevcut 
tesisler dahil takriben 1 milyar TL na baliğ olmaktadır. Yatırımın döviz ihtiya
cı 32.5 milyon dolar olup bunun 30.5 milyon doları AID Kredisinden, 2 milyon 
doları memlektin diğer döviz imkânlarından karşılanmaktadır. Projenin TL ih
tiyacı Şirket Oz Sermayesi ve uzun vadeli iç borçlanmalar ile finanse edilmek
tedir. 

Projeyi tahakkuk ettirmek üzere kurulmuş bulunan «Karadeniz Bakır İşlet
meleri A.Ş.» nin kuruluş sermayesi 300.000.000 TL olup dağılış şekli şöyledir: 

Etibank % 49 
T. C. İş Bankası 0/o 25 
T. Sınaî Kalkınma Bankası % 12 
T. Vakıflar Bankası % 7 1/3 
Akbank T.A.Ş. % 3 1/3 
Endüstri Holding A.Ş. % 3 1/3 

B. İstihsal mikdarları ve Satış hasılatı : 

1971 yılı ortasında faaliyete geçeceği öngörülen tesislerin üretim mikdar ve 
nevileri aşağıda gösterilmiştir : 

Blister Bakır 40.800 ton/yıl 
Sülfürik asit (% 100) 365.000 ton/yıl 
Pirit Konsantresi 230.000 ton/yıl 
Pirit Cevheri 75.000 ton/yıl 

Blister Bakırın 34.000 tonunun ve Pirit Cevherinin 60.000 tonunun ihraç edilece 
ği ve geri kalanların memleket dahilinde satılacağı tahmin edilmektedir. Bakır 
içinde mevcut altın ve gümüş değerleri ile birlikte satış hasılatının, 325 milyon 
TL. sı dış ve 159 milyon TL. sı iç satışlardan olmak üzere, cem'an 484 milyon lira
yı bulacağı hesaplanmıştır. 

VI - Netice : 

Karadeniz Bakır Projesi, Karadeniz Bölgesindeki bakır cevherlerini değerlen
dirmek maksadile başlangıçta Etibank'm Murgul - Küre ve Espiyedeki bakır 
rezervlerini işlemek bilâhare bölgede bulunabilecek yeni cevher rezervlerini de 
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kullanmak suretilc yılda 40.000 ton bakır 300.000 ton pirit, 365.000 ton sülfürik asit 
istihsalini hedef tutan bir projedir. 

Proje amacını tahakkuk ettirmek üzere 1 milyar lira toplam tutarında yatı
rım faaliyetine girişmiş olup tesislerin 1971 yılı ortasına doğru ikmal edilerek 
istihsal faaliyetine geçmesi beklenmektedir. Yatırıma dahil belli başlı tesisler 
şunlardır : 

— Murgul'da Çakmakkaya maden ocağının dekapajının yapılıp günde 6000 
ton istihsal kapasitesinde hazırlanması, 

— Murgul Damar maden ocağının günde 3000 ton istihsal kapasitesine geti
rilmesi 

— Küre Bakıbaba maden ocağının hazırlanması 

— Çakmakkaya da 9000 ton/gün kapasiteli bir flotasyon fabrikası 

— Bakır ve pirit konsantrelerini Hopa'ya nakledecek çift boru hattı, 

— Bakır Konsantresinin sevk ve nakil tesisleri, 

— Samsun'da 40.000 ton/yıl blister bakır kapasiteli merkezi bakır izabe 
fabrikası 

— İzabe gazlarının tamamını aside tahvil edecek 365.000 ton/yıl kapasiteli 
sülfürik asit fabrikası, 

— Yardımcı Sınaî ve sosyal tesisler. 
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