
GECİKMİŞ BİR İHALE: AFŞİN - ELBİSTAN B PROJESİ 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür-
lüğü'nce, yapımı devam etmekte olan Afşin - Elbistan B 
(4x360 MW) Termik Santrali'ni besleyecek Afşin - Elbis
tan Kömür Havzasındaki Çöllolar Kömür Sahasından, 
"Kömür Liretimi" işi ihalesine ait duyuru 10.06.2002 ta
rihli resmî gazetede yayınlandı. Söz konusu ihale ile ger
çekleşecek madencilik faaliyetleri sonucunda, açık işlet
me yöntemiyle, yılda yaklaşık olarak 19.000.000 ton lin
yit kömürü üretimi ve 50.00.000-60.000.000 m3 hafri
yat işi yapılacaktır. İhale sürecinin olumlu bir şekilde 
gerçekleşeceği varsayımından hareketle ve Kışlaköy iş
letmesinden edinilen tecrübelere dayanılarak, sahadan 
ilk kömür üretiminin 2007 yılı içerisinde gerçekleştirile
bileceği söylenebilir. Hâlbuki yapımı devam etmekte 
olan Afşin - Elbistan B (4x360 MW) Termik Santrali, 
2003 Ağustos ayından itibaren deneme çalışmalarına 
başlayacak ve 2005 Ocak ayından itibaren ise tam kapa
site üretim faaliyetini geçecektir. Bu nedenle Termik 
Santralin devreye alınışından itibaren yaklaşık olarak 
dört yıl boyunca termik santrale beslenecek kömürün, 
ihalesi yapılan sahadan temini mümkün olmayacaktır, 
bu nedenle santralin kömür ihtiyacı hâlen işletme faali
yetlerine devam eden ve Afşin - Elbistan A (4x340) Ter
mik Santrali'ni besleyen Kışlaköy İşletmesinden sağla
nacak gibi görülmektedir (!) Bu durumda iki olasılık or
taya çıkmaktadır, bunlardan birincisi Kışlaköy İşletmesi
nin üretim kapasitesini arttırarak her iki santralin kömür 
ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye çıkartmak, ikincisi 
ise Afşin - Elbistan A (4x340) Termik Santrali'nin yeteri 
kadar ünitesini devre dışı ederek Kışlaköy İşletmesinden 
Afşin - Elbistan B (4x360 MW) Termik Santrali'ne kö
mür sevkiyatı yapmaktır. 

Bu noktaya nasıl gelindiğini anlayabilmek için biraz 
gerilere gitmek gerekiyor. Afşin - Elbistan B (4x360 
MW) Termik Santrali ihtiyacı kömür temini ile ilgili çalış
malara 1997 yılında o zamanki adıyla TEAŞ tarafından 
başlanıyor ve ilk ihale duyurusu 20.07.1998 tarihinde 
yapılıyor, ancak teklif alma aşamasına gelinemeden 
"Uluslararası İhale" olarak yapılması gerekçesiyle 
30.04.1999 tarihinde ihale iptal ediliyor. Bunun üzerine 
yine TEAŞ tarafından 2000 yılı başlarında bu defa ulus
lararası ihaleye çıkılıyor ve 18.07.2000 tarihinde teklifler 
toplanıyor. Ancak bu ihale de sonuçlandırılamayıp 
13.11.2001 tarihinde EÜAŞ tarafından iptal ediliyor. İş
te bu nedenlerle yazımızın başlığını "GECİKMİŞ BİR 

İHALE" olarak seçtik çünkü biz biliyoruz ki bu ihaledeki 
her türlü gecikme ülkemiz elektrik enerjisi üretiminde 
kayıplara yol açacaktır. 

EÜAŞ, 10.06.2002 tarihinde Resmî Gazetede yayın
lanan aşağıdaki ilânla yeniden ihale açmıştır. Ancak ye
terince geciktiğini.düşündüğümüz ve artık hiçbir gecik
meye yol açmadan sonuçlanmasını arzuladığımız söz 
konusu ihale daha teklifler almamadan bir kez daha er
telenmiş ve bu erteleme EÜAŞ tarafından 04.09.2002 
tarihli resmî gazetede yayınlanan bir ilânla isteklilere du
yurulmuştur. Bu ilânlar aşağıda görülmektedir. 

ŞİRKETİMİZE AİT KÖMÜR SAHASINDAN "KÖMÜR 
ÜRETİMİ" İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür
lüğünden: 

1- Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğü, Afşin - El
bistan B (4x360 MW) Termik Santrali'ni besleyecek Af
şin - Elbistan Kömür Havzasındaki Çöllolar kömür Saha
sından, "Kömür Üretimi" işi için kömür sahası işletme
si konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yerli ve/ve
ya yabancı şirket ya da şirketler grubunu kapalı zarf 
usulü ile yapılacak "Uluslararası" ihaleye TEKLİF v e r -
meye davet eder. 

2- Sözleşmeye esas kömür sahası üretim kapasitesi 
17.250.000 ±% 13 ton/yıl dır. 

3- Sözleşme süresi 28 (yirmisekiz) yıldır. 

4- İhaleye katılacak İSTEKLİ (Ortak Girişim olması 
durumunda bir üye şirket), son beş yıl (1997 dahil) içe
risinde en az 10 milyon ton/yıl kömür üretimi veya her
hangi bir maden işletmesinde en az 34 milyon m3/yıl 
dekapaj işini gerçekleştirdiğini "İş Bitirme Belgesi" ile 
veya taahhüt edilen iş hâlen devam ediyor ise "iş Du
rum Belgesi" ile belgelemek zorundadır. 

"İş Bitirme" veya "İş Durum" belgeleri aynı bir yıllık 
zaman dilimi içinde gerçekleştirilmiş en fazla 2 (iki) iş 
için alınmış olacaktır. İSTEKLİ'nin ve/veya ortaklarının 
farklı zaman dilimleri içinde yapmış olduğu münferit iş
ler birbiri üzerine ilâve edilmeyecektir. 

5- Geçici teminat 10.000.000,-$ (onmilyon ABD Do
larıdır. 
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6- İhaleye katılmak için ihale dokümanlarını satın al
mak şarttır. 

10- ihale dökümanındaki "Teklif Alma Şartname
sinde belirtilen esaslara göre düzenlenecek Teklif do
kümanları 8/10/2002 tarihinde saat 12.00'ye kadar, 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne teslim edile
cektir. (10.06.2002 TC. Resmî Gazete) 

TEKLİF VERME TARİHİ UZATMA İLÂNI 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür
lüğünden: 10/6/2002-24781, 13/6/2002-24784 ve 
14/6/2002-24785 Tarih-Sayılı Resmî Gazetelerde ilân 
edien "Kömür Üretimi işi" ilânımız ile ilgili uzatma ilânı 

Park Grubu ile Eti Holding ortaklığıyla kurulan Eti 
Soda A.Ş. tarafından yapılması planlanan Eti Soda A.Ş. 
Beypazarı Soda Külü Üretim Tesisinin temeli 4 Ekim 
2002 Cuma günü düzenlenen bir törenle Devlet Bakanı 
M. Zeki SEZER tarafından atıldı. 

Cam üretiminden deterjan üretimine, selüloz ve kâ
ğıt üretiminden demir ve çelik endüstrisine, alümine 
üretiminden bazı kimyasal maddelerin üretimine, fotoğ
rafçılıktan galvaniz kaplama banyolarına, su arıtımından 
çok sayıda farklı kimyasal işleme kadar pek çok farklı 

1- Şirketimiz, Afşin - Elbistan B (4x360 MW) Termik 

Santrali'ni besleyecek Afşin - Elbistan kömür Havzasın

daki Çöllolar Kömür Sahasının işletilmesi işi için sn tek

lif verme tarihi 8/10/2002 saat 12.00'den 12/12/2002 

saat 12.00'ye kadar uzatılmıştır. 

2- Bunun dışında, ihale ile ilgili olarak yıkanda tarih 

ve sayıları verilen Resmî Gazetelerdeki ilânlarımızdaki 

hususlar aynen geçerlidir. 

3- EÜAŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tâbi ol

mayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kıs

men veya tamamen vermekte serbesttir. (04.09.2002 

T.C. Resmî Gazete) 

alanda kullanılan soda külünün hammaddesi olan trona, 
dünyanın en çok kullanılan 10 elementinden biri. 

Dünya üzerindeki tespit edilmiş toplam 45 milyar 
tonluk trona rezervinin 38 milyar tonluk kısmına sahip 
olan ABD'nin ardından Türkiye, 900 milyon tonluk re-
zervleriyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. 

I 

' Tesiste, yıllık ortalama 2 milyon ton trona rezervi iş-
! lenerek 1 milyon ton doğal soda külü elde edilmesi ön

görülmektedir. 

BEYPAZARI SODA KÜLÜ ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILDI 
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