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3 Mart 1992 Günü Kozlu Müessesesinde Oluşan Gaz ve Toz Patlaması 

O. Dalahmetoğlıı & E M. Zaman 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesi, Zonguldak, Türkiye 

ÖZET: 3 Mart 1992 tarihinde, Saat 20 OO'de Tuıkıye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne bağlı 
Kozlu Taşkömürü işletme Müessesesinde meydana gelen gaz ve toz patlaması 263 maden işçisinin olumune, 
işletmenin çatışılamaz hale gelmesine neden olmuştur Bu bildiride, patlama sonrasında yapılan kurtarma 
çalışmalarının yanı sıra çok buyuk bir kısmının su ile doldurulmasından sonra ocakların yeniden kazanılması 
ve üretim faaliyetlerine başlanması için yapılan olağanüstü çalışmalar anlatılmıştır 

ABSTRACT: The worst coal mine explosion of Turkey took place at Kozlu Coal Mine of Tuıkısh Hardcoal 
Enterprises (TTK), on March 3, 1992, at 8 00 p m As a result of the disaster, 263 workers were killed and 
The Kozlu Mine had to be abandoned In this paper, mine rescue operations and outstanding efforts 
undertaken to dewatcr and re-open The Kozlu Mine arc descubcd in detail 

1 GİRİŞ 

Zonguldak Komur Havzası, 3 Mart 1992 Salı gunu, 
19 42 20 05 saatleri arasında meydana gelen "Ko/lu 
Ocakları Gaz ve Toz Patlaması" ile tarihinin en 
buyuk acısını yaşamıştır Bu patlama istatistiklerde, 
TTK iş yerleıınde meydana gelen ve 263 kışının 
olumu ile sonuçlanan bir iş kazası olarak 
görülmektedir Oysa, Kozlu ocaklarının tamamını 
etkileyen bu patlama, bilinen bir merkezde oluşmuş 
ya da yakın çevresini etkilemiş diğer patlamalardan 
her yonu ılc farklıdır Her şeyden once, patlamanın 
ardından başlatılan kuıurma çalışmaları, 1997 yılı 
sonuna kadar "Ocakların Yeniden Kazanılması 
Çalışmalarına paralel olarak sürdürülen 6 yıllık bir 
sureci kapsamaktadır 

Patlamadan sağ kurtulanların ifadelen ile 
"kurtarma ve yeniden kazanma" çalışmalarından 
edinilen bilgilere gore, hu gaz ve toz patlamasını 
Çı/elge I'de görülen diğer paılamalaıdan ayıran en 
helııgın özellik, genci havalandırma devresine bağlı 
200 ile -560 katları arasında kalan tum katlarda 

patlama ve patlama soması oluşan zehirli ve boğucu 
gazların etkisinin gorulnıesıdır -4X5, -425. -360 
ve 300 katlarında da patlamalar ve bu patlamalaı in 
olduğu yerlerde, ya yangınların varlığı ya da 
belirtilen tespit edilmiştir 

Çizelge 1 TTK iş Yerlerinde Meydana Gelen Gaz Ve 
Toz Patlamalarının Sonuçları (Zaman, 2004) 

Tacili 
01 12 1942 
(Jl 06 1947 
21 09 1947 
05 11 1948 
10 06 1954 
20 08 1954 
25 01 1955 
24 04 19% 
14 12 1960 
0! 12 1965 
10 12 1968 
11 09 1969 
10 06 1970 
27 08 1970 
19 06 1972 
21 10 1972 
21 10 1972 
28 10 1975 
24 04 1978 
12 08 1979 
07 01 1983 
11 04 1981 
11 01 1990 
1 Man 1992 

Ocak Adı 
Armuıçıık-Çamlı 
Ko/lu- Kasaplarla 
Kozlu-lnt-irharnum 
Armutçuk Kandilli 
Üzülmez Ça y damar 
Kozlu Incırharm.ıııı 
Karadon- Gelık 
Armutçuk Kandilli 
Kozlu lıicırha rinanı 
Armutçuk- Kireç 11 k 
Ko/!u-lncu harmanı 
Karndon 
Kozlu -I ne ı rharma n ı 
Armutçuk 
Armutçuk 
Koz tu-1 ne ı rha rma n ı 
Uzıılmez Çay damar 
Kara don 
Arnııılçıık Alaıaagzı 
Karadun- Gelık 
Arm uttuk 
Kozlu-thsanıyc 
Amasra 
Kozlu 

Olum 
63 
5 
48 
4 
6 
11 
55 
8 
25 
10 
5 
11 
4 
7 
1 
16 
8 

n 
17 
6 
101 
10 
5 
263 

Patlama sonrasında 300 katı ile -360 ara katı 
arasındaki bağlantılarda yangınların devam ettiği, 
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patlama belirlisi görülmeyen -560 ile 200 ana 
katlarında ise, diğer katlarda da olduğu gibi, patlama 
sonucu oluşan zehirli ve boğucu ortamın etkilen 
görülmüştür TTK'ya buyuk bir ekonomik yuk 
getiren bu olay, çok sayıda kazazedenin yanı sıra, 
560 ılc -200 ana katları arasında, o vardiyada 

çalışmakta olanların ve kaza sonrasında ' ocakta 
ceset kalmaz' anlayışı ılc yapılan kurtarma 
çalınmalarına katılanların yaşamını çok derin bir 
biçimde etkilemiştir 

2 TARİHÇE 

2.1 Müessesenin Tanhi 

1848 yılında havza sınırları belirlenip, Padişah 
Vakffna devredilmesinden sonra, Zonguldak 
Taşkömürü Havzası giderek gelişmiş, tum havzada 
olduğu gibi Kozlu'da da maden ocakları 1940 yılına 
kadar çok sayıda şirket tarafından "imal ruhsatları" 
ile işletilmiştir 

28 Kasım 1936 tarihinde Cumhuriyet Hükümeti 
ile Fransız sermayeli Ereğli Şirketi arasında bir satın 
alma sözleşmesi imzalanmıştır Bu ulusallaştırmanın 
ardından, ocakların Etıbank tarafından satın 
alınmasının yanı sua terk edilmiş ocaklaı da 
Etıbank'a devredilmiştir Ocakların Etıbank a devir 
islenilen yürütülürken 1937 yılında Etıbank 
Yönetim Kurulu kararları ile Etıbank Ereğli Komur 
İşletmesi TAŞ (EK(TAŞ) kurularak faaliyete 
geçirilmiştir Bu gelişmenin ardından 
27 Ağustos 1937 tarihinde ise, Kozlu Komur 
İşletmesi, EKİTAŞ'ın bir kuruluşu olarak 
teş ki lat I and in İm ıştır 

30 Mayıs 1940 tarihinde 3867 sayılı "Komur 
Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi' yasası 
çıkarılmış, bu yasanın 1 maddesine dayanılarak 
15 Ekim 1940 tarih ve 2/14547 sayılı "Ereğli Komur 
Havzasının Devletçe İşletilmesine Dair Kararname" 
ılc, butun ocaklar EKITAŞ'a devredilmiştir Eubank 
Yönetim Kurulu'nun 23 Ekim 1943 tarih ve 275/8 
sayılı karan ile de EKITAŞ, Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi (EKİ) haline dönüştürülmüş 
olup, bu düzenlemeler sırasında Kozlu Bölgesi de + 
kotlar ile -200 arasında 4 ayrı işletme bolumu ılc 
yeniden teşkilatlandırılmıştır Kuruluşundan 

günümüze kadar çeşitli yönetim organizasyonları 
yaşayan TTK'mn (eski adı de EKl'nın) beş 
müessesesinden bin olan Kozlu Taşkömürü İşletme 
Müessesesi, günümüzde Zonguldak şehir merkezinin 
8 km batısında, 12 km lık bir sahada urctım 
faaliyetini sürdürmekledir (Zaman.2004) 
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2.2 Müessesede Kat Hazırlıkları 

1950 öncesinde, bölümler halinde -200'e kadar 
çalışılan Kozlu Bölgesinin -300 katı hazırlığına 1950 
yılında başlanmış, Amerikan Parsons firması ve EKİ 
yetkililerinin katılımı ile projelendirilen 25 km lık 
galeriden 16 km sı 1957 yılına kadar Hamilton 
(Amerikan) firması gözetiminde hazırlanmıştır Bu 
katın hazırlığı bağımsız bir kuyu ile 7 yıllık surede 
tamamlanmış ve üretime başlanmıştır 

200/ 300 kotları arasında mevcut bulunan 24 
milyon ton rezervin önemli bir kısmının üretimi 
1965 yılına kadar tamamlanmış, 1965'den sonra 
rezerv sahası yetersizliği ile karşılaşılmıştır Bu 
nedenle programlanan üretimi gerçekleştirmek için 
300 katından Jhsanıye ve tncırharmanı 

bölümlerinde çeşitli kısımlarından desandrelerle 
360 kotuna inilmiş, bu şekilde oluşturulan -360 ara 

katı ile yem rezerv sahaları hazırlanmıştır 
-425 kat hazırlıklarına Müessese Buyuk hazırlık 

servisi tarafından I960 yılında başlanmış olup 
projesi yapılan 22 km lık galenden 13 km sı 1970 
yılı sonuna kadaı tamamlanmıştır 300/-425 katlan 
arasında 21 milyon ton olarak saptanan rezervden 
1973 yılına kadar üretim yapılmıştır 

Bu ana üretim katları -425 kotuna kadar teçhiz 
edilmiş Uzun Mehmet l ve 2 numaralı kuyularına 
bağlı olardk hazırlanmıştır 1973 yılında hazırlığına 
başlanan ve ıkı ayrı banı desandre ılc imlen -485 ara 
katında 1979 yılı başında üretime başlanmıştır 
485 ara katı üzerindeki rezervin 1983 yılmda 
tükeneceğinin öngörülmüş olması nedeniyle -560 kat 
hazırlığının ve Kozlu Yeni Kuyu'nun en geç 1986 
yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır 
(Ozeııç N .Ulııçay H , 1980) 

Yeni Kuyu'nun kazı çalışmalarına 1976 yılında 
başlanmış, 425 ınsetı 1981 yılında 
tamamlanmasından sonra kuyu kazı işlemine ara 
verilmiş kuyu ka/ı işleminin devamı Kopex 
(Polunya) firmasına 15 Ekim 1981 talihinde ihale 
edilmiştir Bu çalışma surecinde Yem Kuyu 900 
koluna kadar derinleştirilmiş, 560 tnselı ve yükleme 
tesısleıınm yapımı tamamlanmıştır 

1980 yılının Ağustos ayında 425*den 23 No lu 
bur ılc -560 katına inilmiş, bu talihten sonra da 560 
kat hazırlıkları Müessese Buyuk Hazırlık Servisi 
tarafından, I No'lu Uzun Mehmet kuyusundan 
yürütülmüştür Kozlu Yem Kuyu ve ihraç tesisleri, 
1992 yılında tamamlanmış fakaı, 560 kat 
hazırlıklau devam ederken, bu çalışmanın konusunu 
teşkil eden gaz ve toz patlaması olayı yaşanmıştır 

Ocakların yeniden kazanılmasına paralel olarak 
1995 yılından sonra başlatılan çalışmalarla 560 kalı 
hazırlıklarının eksik kalan kısımları tamamlanmış 
olup, -485/-560 katları arasında üretim laalıyetlen 
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yürütülmektedir. 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 
öze! sektörden hizmet alımı şeklinde başlatılan -630 
katı hazırlıklarına devam edilmektedir. (Zaman,2004) 

3 PATLAMA ÖNCESİNDE YERALTININ 
TANITIMI 

Kozlu Müessesesinde, günlük üretim 5.000 ton, 
3.625 yeraltı, 1.464 yer üstü işçisi 280 memur olmak 
üzere toplam 5.369 personel sayısı ile yaklaşık 80 
km. açık galeri uzunluğuna sahip, İhsaniye ve 
incirharmam olmak üzere iki işletmede üretim 
faaliyeti sürdürülmekte ve -560 ana katı 
hazırlanmaktayken patlama meydana gelmiştir. 

Gaz ve toz patlamasının gerçekleştiği tarihle, 
Şekil I'de görüldüğü gibi 717 galerisinin sağ 
tarafının İhsaniye, sol tarafının ise İncirharmam 
Bölümü olarak tanımlanmış olmakla birlikte, -560,-
200 ana katları arasında aynı havalandırma 
devresinden faydalanılmaktadır. 1 ve 2 No'lu 
kuyular ile Yeni kuyudan temiz hava girişi olan 
Kozlu Müessesesinin ana havalandırması -her biri 
5000 m3/dak kapasiteli- İncivez (28 No'lu), Ali 
Soydaş (30 No'lu), İncirharmam (24 No'lu), 
aspiratörleri ile sağlanmaktadır. 

Müesseseye, 1986 yılında kurulan Gaz İzleme 
sistemi ile -560,-200 ana katları arasında I3'ü metan 
(CH4) ve 14'ü karbon monoksİt (CO) sensörü olmak 
üzere 27 noktada izleme yapılmaktaydı. Ancak 
patlamanın şoku ve elektriklerin kesilmesine bağlı 
olarak, ilk anda gaz izleme ve haberleşme olanağı 
kalkmış, ana havalandırma aspiratörleri, tali 
havalandırma vantilatörlerinin yanı sıra, su 
tulumbaları, ihraç kuyularındaki ve bürlerdeki 
vinçler, basınçlı hava kompresörleri gibi tüm tesisler 
bir anda devre dışı kalmıştır. (TTK 4, 1992) 

4 PATLAMA SONRASINDA KURTARMA 
ÇALIŞMALARI 

Patlamanın etkisi ile stop eden ve kuyu duvarları da 
yıkılan İncivez aspiratörü 20.00-21.35 saatleri 
arasında devre dışı kalmış, 30 No'lu Ali Soydaş 
aspiratörü şövelman duvarı yıkıldığı halde kısa 
devre şeklinde yetersiz havalandırma ile çalışmasına 
devam etmiş, patlamadan etkilenmeyen İncirharmam 
aspiratörü ise, aralıksız olarak çalışmasına devam 
etmiştir. 

Kozlu Müessesesinin kurtarma ekiplerinin yanı 
sıra diğer müesseselerden gelen kurtarma ekipleri ve 
Merkez Tahlisiye İstasyonu elemanlarıyla, I No'lu 
Uzun Mehmet Kuyusu, İncirharmam Kuyusu ve 
Yeni Kuyu'dan kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. 

Şiddetli patlamaların etkisiyle, -300 ve -425 kuyu 
diplerinde ve özellikle kavşaklarda büyük göçüklerin 
oluştuğu, bu kısımlarda enerji ve haberleşme 
kabloları İle basınçlı hava ve su şebekelerinde 
önemli hasarların meydana geldiği görülmüştür. 

Patlamanın hemen ardından, kendi olanaklarıyla -
200, -300, -425 ve -560 katları kuyu diplerine ulaşan 
kazazedeler kurtarılıp hastanelere sevk edilmiştir. 
Tahlisiye cihazı kuşanmış kurtarma ekipleri 
tarafından yapılan ilk tespitlerden sonra, 
havalandırmanın yeterli olduğu ve çalışma 
koşullarının sağlanabildiği yerlerde, kurtarma 
çalışmalarına katılan kişilerin tahlisiyeci olup 
olmadığına bakdmaksızın kurtarma çalışmalarına 
cihazsız olarak devam edilmiştir. Kazanın boyutu 
ortaya çıktıkça, sürdürülmekte olan kurtarma 
çalışmaları tespit edilen ölülerin yerüstüne 
çıkarılması yerine, öncelikle sağ ve yaralıların 
kurtarılmasına yönelik olmuştur. 

Ocağa inen bakım ekipleri tarafından, ana yollar, 
enerji ve iletişim hatları, tulumbaları, basınçlı hava 
ve su boruları, trafolar ve bürler gibi sabit 
tesislerdeki hasarlar tespit edilmiş ve yapılan 
çalışmalar sonucu bu tesislerin bir kısmı kullanılır 
hale getirilmiştir. Öncelikli olarak havalandırma 
çalışmaları yürütülürken, ana kuyulardaki iletişim ve 
sinyalizasyon sistemi ile ihraç vinçleri çalışır hale 
getirilmiştir. Aynı vardiya içinde -200, -300 ve -425 
ana kat tulumbaları sırasıyla temizlenmiş ve 
ocaklardan su tahliyesi işlemlerine başlanmıştır. 

Havalandırmanın sağlanması ve yangınlarla 
mücadele şeklinde sürdürülen kurtarma 
çalışmalarının bu aşamasında 529 işçi sağ olarak 
kurtarılmış olup, yaralı olarak hastanelere sevk 
edilen işçi sayısı 78'dir. 115 şehit madenci 
yeraltından çıkarılarak ailelerine teslim edilmiş, ağır 
yaralı 1 işçinin de hastanede vefat etmesi sonucu bu 
sayı 116'ya yükselmiştir. Yangın ve göçük gibi 
nedenlerle ulaşılamayan 147 işçi için kurtarma 
çalışmaları 5 Mart 1992 tarihine kadar devam 
etmiştir. Bu tarihte, açık yangınların ilerlemekte 
olduğunun ve yeni bir patlama ortamının meydana 
gelmeye başladığının belirlenmesinin yanı sıra, 
yeraltındaki ekiplerden alınan diğer bilgilere de 
dayanılarak, Kriz Komisyonu Karan ite saat 
12.00'de çalışmalar durdurulmuş ve tüm ekipler 
yeryüzüne çıkarılmıştır. (TTK 1, 1992) 

5 OCAKLARIN KISA SÜRELİ KAPATILMASI 

5 Mart 1992 tarihinden sonra 20 günlük süre için 
tüm aspiratörler stop edilerek, kuyuların pervane 
galeri ağızlarıyla infilak kapakları hava 
geçirmeyecek bir şekilde kapatılmış, ocaklarının 
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tamamının yeryüzü ile bağlantıları barajlarla 
kesilmiştir Müessesenin hancı tesisleri ile 
patlamadan etkilenmeyen katlardaki ocakların 
basınçlı hava ihtiyacını karşılamak amacıyla Uzun 
Mehmet ve Çakmakkaya kompresörleri çalışır 
durumda tutulmuşlardır 

Düzenli olarak barajlardan alınan gaz analız 
verilerine dayanılarak, Bölge Çalışma 
Müdürlüğünün 25 Mart 1992 tarihli yazıları 
doğrultusunda, Kri7 Komisyonu tarafından 
belirlenen önlemlerin de alınmasının ardından 
26 Mart tarihinde barajlar açılarak aspiratörler 
yeniden çalıştırılmıştır Yaklaşık 6 saat suren 
havalandırma çalışması suresince gaz numuneleri 
alınmış, yapılan analizlerden elde edilen değerlerin 
yangın ve patlayıcı ortam göstermesi sonucunda 
ocaklar tekrar kapatılmıştır (TTK 3, 1992) 

6 OCAKLARIN TEKRAR KAPATILMASI VE 
SU BASILMASI (AMBUAJ) 

Yangınların sondurulebilmesi amacıyla ocaklara su 
basılması kararının verilmesinin ardından, gerekli 
olan suyun, 30 No'lu Alı Soydaş kuyusu yakınındaki 
dere yatağından sağlanabileceği tespit edilmiştir Bu 
amaçla, iş makineleri yardımıyla dere yatağına set 
yapılarak yapay bir gol oluşturulmuş, daha sonra 3 
adet 380 m3/h, 3 adet de 400 m3/h kapasiteli tulumba 
yardımıyla 26 Mart 1992 tarihinden itibaren 
ocaklara su verilmeye başlanmıştır Sisteme 
3 Nisan 1992 tarihinde bin 380 m3/h ve diğeri 400 
m3/h kapasiteli 2 tulumba daha ilave edilerek, 
toplam kapasite saatte ortalama 3120 m3/h e 
çıkarılmıştır Su basma kapasitesinin daha da 
artuılması amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
görüşülerek yem tulumbalar sağlanmasına çalışılmış, 
bu çalışmaların sonucunda, her bin 1500 m3/h 
kapasiteli 2 tulumba daha temin edilerek hemen 
montaj çalışmalarına başlanmıştır 22 Mayıs 1992 
tarihinde bu tulumbaların da devreye alınması 
sonucunda, su basma kapasitesi 6120 m3/h gibi bir 
değere ulaşmıştır Ocaklara su basma çalışmalarına 
24 Temmuz 1992 tarihine kadar devam edilmiş, 
yapılan ölçümlerde su seviyesinin -282 kotunda 
olduğu ve bu sure içinde ocaklara toplam olarak 
9 203 442 m3 su basıldığı belirlenmiştir 

Ocaklardakı su seviyesini ölçmek amacıyla Yeni 
Kuyu içinde bir şamandıra hazırlanmış ve ilk 
günlerde onalama 1 m/gun olan su yükselme 
hızının, 22 Mayıs 1992 tarihinde 2 buyuk 
tulumbanın da devreye girmesiyle 2 m/gün'e ulaştığı 
görülmüş, ilerleyen günlerde yeraltındaki 
boşlukların azalmaya başlaması nedeniyle bu değer 
4 m/gun'e kadar yükselmiştir 

Su seviyesinin -300 katına ulaştığının 
belirlenmesinden sonra, 27 Haziran 6 Temmuz 1992 
tarihleri arasında yapılan periyodik gaz olcum 
verilerine dayanılarak, Maden Tuzugunıın 
"bara|ların açılması" ile ilgili 232 maddesi 
gereğince, Çalışma ve Sosyal Gııvenlık Bakanlığı'na 
izm için başvuru yapılmıştır Bölge Çalışma 
Müdürlüğünün 27 Temmuz 1992 lanh ve 10841 
sayılı yazısı ile ocakların yeniden açılmasında bir 
sakınca bulunmadığı belirtilerek ocakların 
açılmasına izin verilmiştir 28 Temmuz 1992 
tarihinde ilk olaıak İncırharmanı aspiratörü 
çalıştırılmış ve ocakların yeniden açılması 
çalışmalarına başlanmıştır (TTK 5) 

7 EKİNCİ ETAP KURTARMA ÇALIŞMALARI 
VE SU BOŞATMA (DEŞARJ) 

Su boşaltma işlemine paralel olarak sürdürülen 
ikinci etap kurtarma çalışmaları, Kriz Komisyonu 
tarafından 28 Temmuz 1992 tarihinde yapılan 
protokole uygun olarak yapılmış, 200 'den 
başlanarak tum katlara girişler ve katlarda ilk 
keşifler, kurtarma ekipleri ile yürütülmüş, kurtarma 
ekipleri ile yapılan tum çalışmalarda Tahlisiye 
istasyonunda bir yedek ekip bekletilmiştir (TTK 2) 

7.1 -200 Katının Yeniden Kazanılması 

28 Temmuz 1992 tarihinde 2 No'lu Uzun Mehmet 
kuyu başındaki 1 adet kapak ile 30 No'lu Alı Soydaş 
aspiratörünün infilak kapağı, 30 Temmuz 1992 
tarihinde ise i ve 2 numaıalı Uzun Mehmet 
kuyularının ağızları tamamen açılmış, vinç, kafes ve 
kuyuya ait tum sistemler kontrolden geçirilmiş, 
haberleşme ve kuyu ıçı havalandırma için gerekli 
hazırlıklar yapılarak, kuyunun insan ve malzeme 
nakline hazır hale getirilmesi sağlanmıştır 
Ardından, incırharmanı aspiratörü çalıştırılarak 
havalandırma işlemine başlanmıştır 

29 Temmuz 1992 tanhınde 3 kişilik kurtarma 
ekibi ile 2 No'lu Uzun Mehmet kuyusundan -200 
katına inilmiş ve kuyu ayarı işleminin 
tamamlanmasının ardından -200 katı kuyu dibi 
tesislerinin keşfi yapılmıştır kurtarma ekipleri ile 
yapılan tum çalışmalarda Tahlisiye Istasyonu'nda 
veya kuyu başında yedek bir ekip bekletilmiştir 
200 katının ana havalandırma ve kuyu bakım 
çalışmalarının ardından, yasal zorunluluklar gereği 
"olumune muhakkak nazarı ile bakılan" ve olmuş 
olduklarına Özel Komisyonun oybirliği ile karar 
verdiği, yerleri Şekil I'de görüldüğü gibi yerlen 
belirlenen 147 şehit madencimizin kurtarma 
çalışmalarına başlanmıştır 
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1 Ağustos 1992 tarihinde ocak keşifleri yapılmış, 
2 Ağustos 1992 günü -200 motor garajına geçici 
tahlisiye istasyonu kurulmuştur. Şehit madencilerin 
kurtarılmasına yönelik çalışmalar Çizelge 2'de 
verilmektedir. Ocaklardaki havalandırma 
çalışmalarında ve çeşitli nedenlerle ilk kez girilen iş 
yerlerinde çalışmalar kurtarma ekipleri ile 
başlatılmış, uygun çalışma ortamı sağlandıktan sonra 
çalışmalara normal ekiplerle, cihazsız olarak devam 
edilmiştir. 

Şehit madencilerin cenazeleri, yeraltında tertip 
edildiği yer, lamba numarası, özel eşyaları ve ayrıca 
onu tanıyan bir veya birkaç mesai arkadaşı 
tarafından teşhis edilerek hazırlanmış, 1 No'lu Uzun 
Mehmet kuyusunun başında Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından ailelerine teslim edilmiştir. 

Kurtarma çalışmaları yürütülürken bir taraftan da 
Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 
ekiplerle, -200 katında bulunan sular küçük dalgıç 
pompalar vasıtasıyla kontrol altına alınmış. 
Merkez Atölyeleri'ne gönderilen -200 ana kat 
tulumbaları bakım ve onarımdan geçirilerek çalışır 
hale getirilmiştir. 4 Ağustos 1992 tarihinde -200 ana 
kat tulumbaları çalıştırılarak yerüslüne su 
pompalanmaya başlanmış, aynı tarihte basınçlı hava 
kompresörü de devreye alınarak basınçlı hava 
sisteminin çalışır hale gelmesi sağlanmıştır. 

Ocaklara doldurulan suyun dışarı deşarj 
edilebilmesi için yurt içinde ve dışında çeşitli 
Firmalarla görüşülmüş, ancak gerek sunulan 
maliyetinin yüksek oluşu, gerekse bazı teknolojik 
engeller nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, deşarj 
işlemlerinin TTK imkanları ve elemanlarıyla 
yapılmasına karar verilmiştir. TKİ Elbistan Kömür 
İşlelmeleri'nden temin edilen 300 ve 450 m3/h'lik 
dalgıç pompalar 2 No'lu Uzun Mehmet kuyusunun 
içinde -200 katında kurulan platformlardan aşağı 
sarkıtılarak çalışmaya hazır hale getirilmiştir. Bu 
dalgıç pompalar ilk olarak 19 Ağustos 1992 
tarihinde çalıştırılarak, 2 No'lu Uzun Mehmet 
kuyusunun içindeki suların -200 ana kat havuzlarına 
basılmasına başlanmış, buradan da -200 ana kat 
tulumbaları vasıtasıyla yerüstüne deşarj işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu arada -425 katına kadar Yeni Kuyu içindeki 
suların boşaltılması amacıyla, bu kuyu içine de bir 
dalgıç pompa montajı yapılmış ve 24 Eylül 1992 
tarihinden itibaren bu dalgıç pompa da çalıştırılmaya 
başlanmıştır. 5 Ekim 1992 tarihinde su seviyesinin 
-313 kotuna indiğinin belirlenmesinin ardından I 
No'lu Uzun Mehmet kuyusunun vinci -300 katına 
ayarlanmış ve ilk defa -300 katına inİlmiştir. (TTK 2) 

7.2 -300 Katının Yeniden Kazanılması 

5 Ekim 1992 tarihten sonra, -300 ve daha alt 
katlarda yürütülen kurtarma çalışmaları, Elektro 
Mekanik İşletme Müdürlüğü'nce yürütülen "su 
boşatma" ve Büyük Hazırlık Baş mühendis liği'nce 
yürütülen "ana kat ve galerilerinin yeniden 
kazanılması" çalışmalarına paralel olarak 
yürütülmüştür. 

-300 katında yapılan tespitlerde, kuyu dibi 
galerilerinin çizme boyu su ile kaplı olduğu, galeri 
tahkimatı malzemelerinin tamamen döküldüğü ve 
dağılmış durumda bulunduğu, basınçlı hava ve su 
şebekelerinin parçalandığı, vagonların ve diğer 
malzemelerin ise patlamanın şiddeti iie sağa sola 
savrulmuş olduğu görülmüştür. Ayrıca, 21715 No'lu 
galerinin su ile dolu olduğu, 21716 ve 21717 No'lu 
galerilerin ise, onları birleştiren kavşağın 100-150 m 
ilerisinden göçerek kapanmış ve geçilmez durumda 
olduğu, söz konusu galerilerinden tncivez ve Ali 
Soydaş aspiratörlerine doğru hava akımının olmadığı 
tespit edilmiştir. 

-300 kuyu dibi temizlenip kanallar açılarak 
çalışmaya başlanmış, motor garajı devreye alınarak 
300 katma motor indirilmiştir. 21716 ve 21717 No'lu 
lağımlarda, göçükler nedeniyle ana havalandırma 
şebekesine bağlanılamamış, gerekli olan hava 
19 Kasım 1992 tarihinde kuyu dibine kurulan 2 adet 
tali havalandırma pervanesi ile sağlanmıştır. 4 
vardiya sistemiyle çalışan ekipler oluşturularak her 
iki galerideki göçüklere müdahale edilmiştir. 21716 
ve 21717 No'lu galerilerde ve daha sonra girilen 
21765 No'lu galeride yangın olaylarının yaşandığı ve 
bu yangınlar nedeniyle çok büyük göçüklerin 
meydana geldiği görülmüştür. Her üç galeride de 
yaklaşık 200-250 m.lik göçüklü kısım açılarak 
tahkimatı yapılmış ve oluşan tavan boşlukları beton 
ile doldurulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda, 
11 Man 1993 tarihinde 21717 No'lu galeriden 
Incivez pervanesine doğru hava akımı başlamış, 
bundan sonra daha da hızlanan temizlik ve tamirat 
çalışmaları ile 729, 718, 716 AR-5 nefesüğindeki 
madenci şehitlerine ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan Elektro Mekanik işletme 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, -300 ana kat 
tulumba dairesinde su içinde kalan kat tulumbaları 
sırasıyla sökülerek bakımları yapılmış, elektrik 
motorları dışarı çıkarılarak bakım ve testten 
geçirilmek üzere merkez atölyelerine gönderilmiştir. 
Su seviyesi -350 katına gelince 2 No'lu kuyu içinde 
bulunan dalgıç pompalar sökülerek 5 Ocak 1993 
tarihinden itibaren -300 kuyu dibine kurulan 
platforma bağlanmak suretiyle kuyu içine monte 
edilmiş ve buradan -300 ana kat tulumba havuzlarına 
suyun basılması sağlanmıştır. 20 Ocak 1993 
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tarihinde su seviyesi -351 katında iken -300 katında 
devam eden göçük temizleme, yol bakımları, tarama 
çalışmaları v.s nedeniyle -300 katında iş 
yoğunluğunun uzun süreceği anlaşıldığından 2 No'lu 
kuyu içi dalgıç pompalar bir süre stop edilmiştir. 2 
Şubat 1993 tarihinde 2 No'lu kuyu dalgıç pompalara 
tekrar yol verilerek 5 Şubat 1993 tarihine kadar 
çalıştırılmıştır. Su deşarjını hızlandırmak amacıyla 
kurum dışından temin edilen 450 nvVh kapasiteli 
dalgıç pompa -300 ana kat tulumba dairesindeki 
krepine havuzuna konularak 7 Mayıs 1993 tarihinde 
işletmeye alınmıştır. 10 Eylül 1993 tarihinde 2 No'lu 
kuyu -300 katına 3. dalgıç pompa monte edilmiştir. 
-300 katında tamir tarama temizlik çalışmaları 
sürerken, 21 Eylül 1993 tarihinde su seviyesinin -
420.30 olması durumunda açık olan İncivez 
pervanesi damper kapağının kapatılmasıyla hava 
çekişinin olması sevindirici olmuştur. Kat İncivez 
aspiratöründen havalanmakta olduğu, bu katta -300 
katı kadar havalandırmayı engelliyecek büyük 
göçüklerin olmadığı anlaşılmıştır. (TTK 2) 

7.3 -425, -485, -560 Katlarının Yeniden 
Kazanılması 

2 Ekim 1993 tarihinde kafes ayarları yapılarak-425 
katına inilmiş, katta şu tespitler yapılmıştır: -425 
katında da çok şiddetli patlamalar neticesinde bütün 
materyaller sağa sola savrulmuş vagonlar ve 
motorlar yollardan düşmüştür. Tahkimat 
malzemelerinin tamamına yakını dökülmüş kanallar 
tıkalı, ancak havalandırmayı engelleyecek büyük 
göçükler olmamıştır. Basınçlı hava ve su şebekesi 
büyük oranda düşerek kopmuş vaziyettedir. Katta 
açık yangın belirtileri İte karşılaşılmamıştır. 

Bu katta da öncelikle kuyu dibi akrosaj 
lağımlarının ve kanalların temizliği yapılmıştır. 
Motor garajı temizlenerek devreye alınmış ve 
motorlar faaliyete geçirilmiştir. Bütün galeri 
girişlerinden itibaren aynı anda temizlik ve tahkimat 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından: I No. kuyu dibine dalma tulumba 
kurularak su, 2 No'lu kuyu içine basılmış, böylece 1 
No'lu kuyu içinden suyun dengede tutulmasına 
çalışılmıştır. 8 Ekim 1993 tarihinde -300 katına 
basınçlı hava verilerek geri kazanılma çalışmalarına 
katkı sağlanmıştır. 12 Ekim 1993 tarihinde -425 
katının kendi geliri olan ve -425 ana kat tulumba 
dairesine akan suları 2 No'lu kuyuya basmak için 
tulumba dairesine santrifüj tulumba konmuş, 16 
Ekim 1993 tarihinde -425 ana kat tulumba 
dairesindeki pompalar bakım ve onarımdan 
geçirilmek üzere sökülerek dışarı alınmıştır. Elektrik 

motorları bakım ve testten geçirilmek üzere merkez 
atölyesine gönderilmiştir. 21 Ekim 1993 tarihinden 
itibarcn-425 katının suları ana kat tulumbalarının 
sırasıyla devreye girmesi ile basılmaya başlanmış, -
425 katında tumba, zincir boşlukları ile yol 
güzergahında bulunan suları kat havuzlarına 
boşaltmak üzere elektrikli ve stimli muhtelif 
tulumbalar kurulmuştur. Elbistan'dan gelen 2 adet 
dalgıç pompa 2 No'lu kuyu içinden çıkartılarak 23 
Aralık 1993 tarihinde iade edilmek üzere 
müştemilatı ile Elbistan'a gönderilmiş tir. Maz 
yapımı 350 nrVh'lik dalgıç pompa 6 Ocak 1994 
tarihinden itibaren 2 No'lu kuyu içi -425 katından 
aşağı daldırılarak montajına başlanmış, montaj 11 
ocak 1994 tarihinde bitirilerek pompaya yol 
verilmiştir. Ayrıca, 12 Nisan 1994 tarihinde Maz 
yapımı 2 tane daha dalgıç pompanın -425 ana kat 
tulumba dairesinde montajı bitirilerek su basılmaya 
başlanmıştır. Bakım ve onarım çalışmaları için 
gerekli malzeme tespiti yapılmış, -560 katının 
suyunu boşaltabilmek için yeni kuyu içine -425 
katından aşağıya 2 adet Maz yapımı dalgıç 
pompanın montajı bitirilerek 04 Mayıs 1994 
tarihinde yol verilmiştir. 

Basılan su yeni kuyu-425 kuyu dibinden, -425/1 
No'lu kuyu dibindeki ana kat tulumba havuzlarına 
kadar döşenen borular vasıtasıyla nakledilmiştir. Su 
atımını hızlandırmak amacıyla -425 ana kat tulumba 
dairesine 270 nrVh'lik santrifüj tulumba montajı 
yapılarak 16 Temmuz 1994 tarihinde yol verilmiştir. 
-425 ana kat tulumba dairesine, Maz yapımı 3, 
dalgıç pompanın montajı da 19 Ağustos 1994 
tarihinde bitirilmiştir. 27 Ağustos 1994 tarihinde -
425/912 desandre vincinin bakım ve onarım 
Çalışmaları bitirilerek vinç servise verilmiş, -470 katı 
yükleme tesislerinin temizlik, bakım ve onarım 
çalışmaları 27 Eylül 1994 tarihinde bitirilerek 2 No. 
U. Mehmet kuyusundan kömür alınmaya 
başlanmıştır. (TTK 5) 

5 Mayıs 1994 tarihinde temizliğine başlanan 
425/919 vincinin bakımı yapıldıktan sonra montaj 
çalışmaları 29 Aralık 1994 tarihinde tamamlanmış, 
ayrıca -490 varagel vincinin bakım ve onarım 
çalışmaları da 7 Ocak 1995 tarihinde bitirilerek şlam 
alınmaya başlanmıştır. 

14 Mart 1995 tarihinde yeni kuyuda yapılan 
ölçümde su seviyesinin-560 katında olduğu tespit 
edilmiştir. 17 Mart 1995 tarihinde 940 vinç dairesine 
gidilerek vincin durumu gözden geçirilmiş, bakım ve 
onarım çalışmaları için söküm işlemine başlanmıştır. 
Bu kattaki madenci şehitleri patlama sonrasında 
olması nedeniyle, -485 katına iniş hedeflenmiştir. Bu 
kat için öncelikle 912 varageli devreye alınmış, 942 
bant galerisinde temizlik yapılarak yalnızca insan 
geçişine uygun hale getirilmiştir. Alt katlara inen 
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suyun taşıdığı materyallerle dolan 922 bant galerisi 
arka arkaya kurulan konveyörlerle temizlenerek 
açılmış, daha sonra bu galeriye tek boy bir bant tesis 
edilmiştir. 912,942 ve 922 galerilerinden ulaşılan -
485 katında yangın geçiren -485/04 lağımı haricinde 
diğer galerilerde önemli bir göçük görülmemiş, 
yangın nedeniyle oldukça göçen 04 lağımı da tamir 
edilerek bu lağımdaki madenci şehitleri 3 Nisan 
1995 tarihinde alınmıştır. Su deşarj çalışmaları 5 
Kasım 1995 tarihinde bitirilerek sonlandırılmış, -560 
katında da suyun taşıdığı materyallerin oluşturduğu 
şlam dışında herhangi bir problemle 
karşılaş ılmamıştır. Yapılan genel temizlik 
çalışmalarına paralel olarak tesislerde onarılarak geri 
kazanım faaliyetleri tamamlanmıştır. Diğer 
çalışmalara bağımlı olarak zorunlu aralıklarla 5 yıl 
boyunca ve olumsuz herhangi bir olayla 
karşılaşılmadan sürdürülen Kurtarma Çalışmaları, 30 
Mayıs 1997 tarihinde son iki şehit madencimizin -
485/010, -560/356 bulunan tncirharmanı ocak 7'de 
ayak içinden alınarak ailelerine teslim edilmesiyle 
sonuçlanmıştır. 

8 GERİ KAZANIMLAR 

Kılıçlar ocağı hariç değişik kesitlerde toplam 49.000 
m. galerinin 37.000 m.si geri kazanılmış ve 
kazanılan katlarda üretime başlanmıştır. 
Konsantrasyon çalışmalarında terk edilecek 
açıklıkların dışında kalan diğer kısımlar ise üretim 
çalışmaları planlaması ile sırası geldikçe 
kazanılacaktır. 

29 Temmuz 1992 tarihinde ocakların açılmaya 
başlanmasından itibaren, su deşarj çalışmaları 
başladığı gibi, ocakta kalan makine, teçhizat, cihaz, 
alet ve malzemelerinde temizlik, bakım ve onarım 
değiştirme gibi faaliyetlere de hemen başlanmıştır. 
Öncelikle tulumba kuruluşları ile işe başlanacağı 
için, dışardan enerji ve haberleşme kabloları hemen 
çekilmiş, tulumbaların bakım ve onarımları sırasıyla 
yapılmış, bu arada içinde kireç ve tortu bulunan 
basma boruları temizlenerek su deşarj sistemi hemen 
harekete geçirilmiştir. 

-200 katı su içinde kalmad ığından buradaki 
makine ve teçhizatlarda Önemli bir zarar olmamış, 
rutubete bağlı olarak elektrikli cihazlarda oluşan 
hasar kısa sürede giderilmiştir. İnilen her katta 
bulunan tulumbalar, enerji, haberleşme ve sinyal 
kabloları, trafolar kesiciler, yol vericiler, expanziller, 
telefonlar, elektrik motorları, kuyu vinçleri, 
tulumbalar, zincirler, varage! vinçleri, presler, posta 
makineleri, elektro hidrolik delici ve yükleyici 
makineler, basınçlı hava İle çalışan tulumbalar ve 
vinçler, lokomotifler ve 5 tonluk arabalar, yükleme 

tesisleri el atılmış, bir kısmı yeniden, bir kısmı 
sökülerek dışarıda atölyeler de, bir kısmı ise tamiri 
mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilerek 
hizmete sunulmuştur. İhtiyaç olunan malzemelerden 
stokta olmayanlar için, kuruma bağlı diğer 
Müesseselerden ve Maden Makineleri İşletme 
Müdürlüğünden temini yoluna gidilmiş ve önemli 
miktarda yardım görülmüştür. Özellikle Maden 
Makineleri İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerde onların bilgi ve tecrübelerinden 
istifade edilmiş, imalat, montaj ve tamir konularında 
Müessesemize öncelik tanımışlardır. Yapılan 
çalışmalar sonucu ana hatları İle geri kazanılan 
malzeme ve sistemler şunlardır: 

30 adet santrifüj tulumba 
-425/919 bür kuyu vinci 
-425/912 desandre vinci 
-485/06 " " 
-425/932 " " 
-485/03 " " 
19 adet Maz yol verici, 
23 adet P70, 6 adet P455, 1 adet P59 yol verici 
6 adet P758 kesici 
5 adet Maz kesici 
6 adet ışık trafosu 
28 adet 18.5 KW elektrik motoru 
6 adet 8-10 HP pervane 
2 adet elektro hidrolik delici elektrik motoru 
2 adet elektro hidrolik yükleyici motoru 
2 adet tulumba ( -425, -560 ) 
İtici zincirler -425 ve -560 kalının tamamı 
2 adet yükleme tesisleri {-470, -603) 
1 adet elektro hidrolik yükleyici makine 
12 adet Kürek makinesi (12 B) 
1 ad.kürek makinesi ( 21B) 
5 adet kürek makinesi (24B) 
4 adet bağ bükme presi 
nargile ve dalma tulumbalar 
271 adet 5 tonluk ocak arabaları 
15.000 m. Güç kablosu ( 3x50. 3x70 mm2) 
20.000 m. Erken uyarı kablosu ( 4x1.5, 2x1.5 mm2) 
8.000 m. Telefon kablosu ( 40x1.5, 50x1.5 mm2) 
1 ve 2 No'lu kuyu sinyal kabloları 
20.000 m. Muhtelif ebatlarda telefon kablosu 
20 adet 3300 V. Kesici ( ASF ve BAF) 
34 adet 3300/550 V. Çeşitli güçlerde trafo 
expanzinler ve 500 tablolar 
100 adet flüoresans lamba 
I ve 2 No'lu kuyular çan dairelerindeki cihazlar 
telsiz şebekesi ( daha sonra Amasra ya verildi) 
5 adet Neidac otomatik telefon 
5 adet (Funke, Essen) manyetolu telefon 
20 adet muhtelif amaçlı buvatlar 

197 



O. Datahmetaëlu & E. M. Zaman 

Geri kazanılan malzemelerden başka, geri 
kazamlamayan malzeme ve sistemler ise şunlardır: 

425/950 kılıçlar kuyu vinci (Pikras) 300 HP 
425/962 desandre vinci {75 HP) 
485/100 " " ( 3 0 HP) 
2 adet santrifüj tulumba (70-100 nrVh ) 
Muhtelif çaplarda ve özelliklerde borular 2500 m. 

Aşağıda sıralanan malzemeler ise ıskat edilmiştir. 

Troley haltı 
General, Gresburg, Clayton lokomotifler 
2 adet elektro hidrolik Delici makineler 
i adet elektro hidrolik Yükleyici makineler 
27 adet 5 tonluk ocak arabası 
2 adet dizel lokomotif Diema 30/2 
2 adet dizel lokomotif Deutz AZM 517 

Geri kazamlamayan ıskat olan veya kaybolan 
malzeme ve sistemler yerine ocak açıldıktan sonra 
ocağa verilen yeni veya kullanılmış malzeme ve 
sistemler ise aşağıda sıralanmaktadır. 

2 adet A77 kesici 3300 V. 
2 adet A77 kesici 550 V. 
1 adet elektrik motoru 3300 V. 
3 adet kesici ( Sait 3300 V.) 
12 adet trafo { 3300/550 V.) 
1000 m. Yeni telsiz şebekesi 
80 adet otomatik ıelefon (Pesaş) 
6 adet otomatik telefon (Neydaç) 
7000 m. Enerji kablosu {3x50 mm2 lik 3300 V.) 
8000 m. Erken uyan kablosu ( 4x1.5 mm2) 
5000 m. Telefon kablosu ( 2x 1.5 mm2, 4x 1.5 mm2) 
3000 m. Sinyal kablosu { 10x1.5 mm2) 
2 adet elektro hidrolik delici makine 

I adet elektro hidrolik yükleyici makine 
EİMCO akülü lokomotifler ( şarj ünitesi ile komple) 
GOODMAN lokomotifler ( Redresör ünitesi ile) 
Yüksek basınçlı Delme-Patlatma ünitesi (Komple) 
Pnömalik ve otomatik hava kapıları 

9 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma bugün tanımlanması oldukça güç riskler 
içeren, uzun süreli ve geniş kapsamlı bir ekip 
çalışmasının örnekleri verilmiştir. 

Ocakların geri kazanılması esnasında 
Müdürlüğümüze bağlı işçilerimiz teknik kadromuz 
ve yöneticilerimiz arasında tam bir iş ahengi 
kurulmuş, hedeflenen program akışında hiç bir 
aksamaya meydan vermeden çalışmalar 
sürdürülmüştür, işin olumlu yanlarından biri ise 
bütün bu çalışmalar esnasında hiçbir iş kazasının 
meydana gelmemesi ve hiçbir iş kazası meydana 
gelmeden bitirilmiş olmasıdır. 

Yangım söndürmek için ocaklara su basılması 
esnasında, ocakların geri kazanılması ile ilgili bir 
İngiliz firması ile yapılan görüşmelerde sadece 
proje, danışmanlık ve su deşarj teçhizatı 
(tşçilik+enerji hariç) olarak yaklaşık 5 Milyon Dolar 
talep etmiş, ancak anlaşma sağlanamamıştır. Oysa 
bizim yaptığımız çalışmalar sonucu 
(İşçilik+Enerji+Malzeme) de dahil olmak üzere 
yaklaşık 3 Milyon Dofar tutmuş, (İşçilık+Enerji) 
maliyeti ihmal edildiğinde ise 1 Milyon Dolar 
civarında maliyet meydana gelmiştir. Bu rakamlar 
da gösteriyor ki kurumumuzda çalışan tüm insanlara 
güvenilip, fırsat verildiğinde dünya ile rekabet 
edebilecek seviyede bilgi ve beceriye sahip olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 
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Çizelge 2. Incirharmanı İşletme Müdürlüğünden 92, insaniye işletme Müdürlüğünden 50 ve Bölge Nakliyat 
Başmühendisliğinden 5 Olmak Üzere Yeraltında Mahsur Kalan Toplam 147 Şehit Madencimizin Tarihsel 
Olarak Kurtarma Çalışmaları ( TTK 2) 

İşyeri (Ocak) 

İncir H.<4) 
(4) 
(4) 

Böl. Nakliyat 

İncir H.(2) 
(2) 

Ihsaınve(Emn) 
incir H (1) 

(D 
İncir H.(8) 

(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
(3) 
(S) 

İnsaniyet 1) 
İnsaniyet 4) 

(4) 
(4) 
(4) 

İnsaniye (0) 

İncir H.{7> 

Kazalının Alındığı Yer 

-200/22508 

Ar.5 
Ar5 

-300/704 

-200/526 
-300/725 
-300/729 

-200/538. -300/27704 
-300/704 

-300/22716. -425/21928 
-300/716 

-300/971 varageli 
-425 nefeslik 

-320 taban yolu 

-300/729 
-300/718 

" 

-360 
-485/942 banı 

Lııkııcc Baş yukarı 
-485/2)010,-560/356 
Toplanı 

İş Yeri 
Top 

27 

5 

25 

5 
18 

20 

19 
19 

7 

2 
147 

-200 

Ölümlü 
Kaza 

25 
1 

24 

13 

63 

Tarih 

2,8.1992 
3.8.1992 

5 8.1992 

7-14.8,1992 

-300 

Ölümlü 
Kaza 

l 
3 
1 
1 

1 
5 

5 
2 
1 
2 
1 

19 
10 
5 
2 
2 

61 

Tarih 

1 3,1993 
1 3.1993 
3.3.1993 
4.3 1993 

16.3 1993 
16,3.1993 

15 5.1993 
16 4.1993 
27.4 1993 
11.5.1993 
27.5.1993 

27.4.1993 
9.4.1993 
14.4.1993 
4.5.1993 
7.5.1993 

-300/-560 

Ölümlü 
Kaza 

1 
4 
6 
3 

3 
1 
3 
2 

23 

Tarih 

9.3.1994 
13.4.1994 
15.4 1994 
20.4.1994 

18.5.1994 
14.2.1995 
3.4.1995 

30.5.1997 
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